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Allegato C

Cronoprogramma di attuazione

B . L. L B L set-24 mag-25 feb-26 apr-26 feb-27 apr-27 ott-27 dic-27 mar-28 ago-28 B . L.
Ambito di Attivit D Obiettivo Ambito di Attivit Costo Ambito di Attivita (€) | Agevol €]
mbito di Attivita escrizione Obiettivo Ambito di Attivita To 1 10 18 20 30 32 38 20 2 28 TF osto Ambito di Attivita (€) gevolazioni (€)
Identil ion of the best cle ble linkers (max 2),
. synthesis of the first HDDs in mg scale and confirmation
Ricerca Fondamentale . . P
of improved bioavailability
152.751,44 € 152.751,44 €
. ) Application of the strategy on industrially
Ricerca Industriale i for Tralian agri field tests 562.007,57€ | 562.007,57 €
il sperimental Setting the foundations for the Main Industrial
VIiluppo erimentale
PPOSP Development Phase 285.24099€ | 28524099 €
1.000.000,00 € | 1.000.000,00 €
Cronoprogramma delle agevol Totale
Cronoprogramma delle rendicontazioni 356.129,87 € 204.048,92 € 121.980,01 €| 317.841,20 € 1.000.000,00 €
di cui Ricerca Fond I 141.604,72 € 11.146,71 € - € - € 152.751,44 €
di cui Ricerca Industriale 214.525,15 € 192.902,20 € 121.980,01 € 32.600,21 € 562.007,57 €
di cui Sviluppo Sperimentale - € - € - € 285.240,99 € 285.240,99 €
Piano delle erogazioni 100.000,00 € 460.178,79 € 121.980,01 € 217.841,20 € - € 100.000,00 € 1.000.000,00 €




