



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione																	
Ambito di Attività	Descrizione Obiettivo Ambito di Attività		giu-24	dic-24	gen-25	ago-25	dic-25	giu-26	dic-26	mar-27	giu-25	set-27	dic-27	may-28		Costo Ambito di Attività (€)	Agevolazioni (€)
		T0	1	7	7	15	18	27	30	33		36	39	42	48		
Ricerca Fondamentale	Ottimizzazione degli elettrodi e cella															290.749,02 €	290.749,02 €
Ricerca Industriale	Sviluppo, realizzazione, valutazione e testing unità prototipo															1.416.018,56 €	1.416.018,56 €
Sviluppo Sperimentale	Showcase tecnologia, Solar Fuel Hub, Dissem e Visibilità, Piano sfrutti risultati															189.811,07 €	189.811,07 €
																1.896.578,66 €	1.896.578,66 €
Cronoprogramma delle agevolazioni																Totale	
Cronoprogramma delle rendicontazioni				125.584,22 €		286.216,98 €		215.465,36 €		529.866,20 €		516.071,50 €		223.374,40 €		1.896.578,66 €	
di cui Ricerca Fondamentale				125.584,22 €		165.164,80 €										290.749,02 €	
di cui Ricerca Industriale						121.052,18 €		215.465,36 €		529.866,20 €		414.306,33 €		135.328,50 €		1.416.018,57 €	
di cui Sviluppo Sperimentale												101.765,18 €		88.045,90 €		189.811,07 €	
Piano delle erogazioni			189.657,87 €	222.143,34 €		215.465,36 €		529.866,20 €		516.071,50 €		33.716,53 €			189.657,87 €	1.896.578,66 €	