



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca

## Allegato C

Cronoprogramma di attuazione												
Ambito di Attività	Descrizione Obiettivo Ambito di Attività		giu-24	dic-24	set-25	giu-26	dic-26	ott-27	mag-28		Costo Ambito di Attività (€)	Agevolazioni (€)
		T0	1	7	16	25	31	41	48	TF		
Ricerca Fondamentale	Sviluppo e rilascio iniziale del pacchetto software di simulazione ed analisi										18.454,11 €	18.454,11 €
Ricerca Industriale	Bando ingegnere elettronico per 3 anni e bando consulente esterno per 3 anni; Design iniziale ed avvio gara per il sensore della breadboard (da accoppiare a XPOL-III); Design iniziale del DAQ e procurement dei componenti; Bando CTER per 2 anni; Implementazione e rilascio del DAQ; Design iniziale ed avvio gara per il nuovo ASIC; Design ed avvio gara per sensore finale (da accoppiare al nuovo ASIC); Delivery e test elettrici iniziali del nuovo ASIC di lettura; Assemblaggio e test del detector finale (sensore + nuovo ASIC); Report su market survey and opportunities; Rilascio del test report finale e di tutta la documentazione associata al progetto										1.328.696,21 €	1.328.696,21 €
Sviluppo Sperimentale	Coupling, assemblaggio e test della breadboard (sensore + XPOL-III)										184.541,14 €	184.541,14 €
											1.531.691,47 €	1.531.691,47 €
Cronoprogramma delle rendicontazioni											Totale	
Cronoprogramma delle rendicontazioni - Host Institution											1.384.058,55 €	
di cui Ricerca Fondamentale											18.454,11 €	
di cui Ricerca Industriale											1.181.063,30 €	
di cui Sviluppo Sperimentale											184.541,14 €	
Piano delle erogazioni		138.405,86 €	604.477,11 €	240.201,79 €	143.815,22 €	118.752,73 €				138.405,86 €	1.384.058,55 €	
Cronoprogramma delle rendicontazioni - Affiliation institution											147.632,91 €	
di cui Ricerca Fondamentale											147.632,91 €	
di cui Ricerca Industriale											147.632,91 €	
di cui Sviluppo Sperimentale											147.632,91 €	
Piano delle erogazioni		14.763,29 €	31.371,99 €	27.681,17 €	18.454,11 €	30.756,86 €	9.842,20 €			14.763,29 €	147.632,91 €	