



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca

## Allegato C

Cronoprogramma di attuazione													
Ambito di Attività	Descrizione Obiettivo Ambito di Attività		giu-24	nov-24	dic-24	nov-25	dic-25	nov-26	dic-26	mag-27		Costo Ambito di Attività (€)	Agevolazioni (€)
		T0	1	6	7	18	19	30	31	36	TF		
Ricerca Fondamentale	Sviluppo delle metodologie di base con particolare attenzione all’analisi in tempo reale											529.368,27 €	474.122,14 €
Ricerca Industriale	Sviluppo dei prototipi di strumentazione ad hoc per analisi interferometrica ed implementazione negli stessi delle metodologie innovative sviluppate nel progetto											1.115.410,67 €	999.003,76 €
Sviluppo Sperimentale	Sviluppo e testing dei prodotti (in particolare software e hardware) realizzazione degli stessi. Definizione di una strategia di marketing											548.300,63 €	491.078,67 €
												2.193.079,57 €	1.964.204,57 €
Cronoprogramma delle agevolazioni												Totale	
Cronoprogramma delle rendicontazioni			434.741,48 €			623.171,36 €		771.838,76 €		363.327,97 €		2.193.079,57 €	
di cui co-finanziato			20.221,91 €			78.000,96 €		88.000,00 €		42.652,13 €		228.875,00 €	
di cui Ricerca Fondamentale			144.652,39 €			160.094,50 €		160.875,25 €		8.500,00 €		474.122,14 €	
di cui Ricerca Industriale			195.709,28 €			288.227,10 €		308.512,85 €		206.554,53 €		999.003,76 €	
di cui Sviluppo Sperimentale			74.157,90 €			96.848,80 €		214.450,66 €		105.621,31 €		491.078,67 €	
Piano delle erogazioni		196.420,46 €	763.269,51 €			683.838,76 €		124.255,38 €		- €	196.420,46 €	1.964.204,57 €	