



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Allegato C

| Cronoprogramma di attuazione | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------------|------------------------------|------------------|
| Ambito di Attività | Descrizione Obiettivo Ambito di Attività | | giu-24 | nov-24 | dic-24 | lug-25 | ago-25 | mar-26 | apr-26 | nov-26 | dic-26 | mag-27 | | Costo Ambito di Attività (€) | Agevolazioni (€) |
| | | T0 | 1 | 6 | 7 | 14 | 15 | 22 | 23 | 30 | 31 | 36 | TF | | |
| Ricerca Fondamentale | Definition of objectives, requisites, and scenario | | | | | | | | | | | | | 102.703,99 € | 102.703,99 € |
| Ricerca Industriale | Software and hardware implementation of the system | | | | | | | | | | | | | 1.864.216,41 € | 1.864.216,41 € |
| Sviluppo Sperimentale | Experimental testing phase | | | | | | | | | | | | | 179.753,06 € | 179.753,06 € |
| | | | | | | | | | | | | | | 2.146.673,46 € | 2.146.673,46 € |
| Cronoprogramma delle agevolazioni | | | | | | | | | | | | | | Totale | |
| Cronoprogramma delle rendicontazioni | | | | 279.375,00 € | | 486.562,50 € | | 524.620,31 € | | 490.245,31 € | | 365.870,34 € | | 2.146.673,46 € | |
| di cui Ricerca Fondamentale | | | | 102.703,99 € | | - € | | - € | | - € | | - € | | 102.703,99 € | |
| di cui Ricerca Industriale | | | | 176.671,01 € | | 486.562,50 € | | 524.620,31 € | | 490.245,31 € | | 186.117,28 € | | 1.864.216,41 € | |
| di cui Sviluppo Sperimentale | | | | - € | | - € | | - € | | - € | | 179.753,06 € | | 179.753,06 € | |
| Piano delle erogazioni | | 214.667,35 € | | 551.270,15 | | 524.620,31 | | 490.245,31 | | 151.202,99 | | | 214.667,35 | 2.146.673,46 | |