



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Allegato C

| Cronoprogramma di attuazione | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|------------------------------|------------------|
| Ambito di Attività | Descrizione Obiettivo Ambito di Attività | | lug-24 | giu-25 | lug-25 | giu-27 | lug-27 | giu-28 | lug-28 | dic-28 | giu-29 | | Costo Ambito di Attività (€) | Agevolazioni (€) |
| | | T0 | 1 | 12 | 13 | 36 | 37 | 48 | 49 | 54 | 60 | TF | | |
| Ricerca Fondamentale | Investigazione di tecniche camera-based per stima velocità veicolo | | | | | | | | | | | | 68.403,33 € | 68.403,33 € |
| Ricerca Industriale | Sviluppo di stimatori stato veicolo e connesse tecniche di controllo stabilità | | | | | | | | | | | | 880.488,63 € | 880.488,63 € |
| Sviluppo Sperimentale | Integrazione prototipo di veicolo e validazione sperimentale | | | | | | | | | | | | 647.177,58 € | 647.177,58 € |
| | | | | | | | | | | | | | 1.596.069,54 € | 1.596.069,54 € |
| Cronoprogramma delle agevolazioni | | | | | | | | | | | | | Totale | |
| Cronoprogramma delle rendicontazioni | | | | 116.875,00 € | | 942.944,54 € | | 280.625,00 € | | | 255.625,00 € | | 1.596.069,54 € | |
| | di cui Ricerca Fondamentale | | | 36.875,00 € | | 31.528,33 € | | - € | | | - € | | 68.403,33 € | |
| | di cui Ricerca Industriale | | | 80.000,00 € | | 687.988,63 € | | 112.500,00 € | | | - € | | 880.488,63 € | |
| | di cui Sviluppo Sperimentale | | | - € | | 223.427,58 € | | 168.125,00 € | | | 255.625,00 € | | 647.177,58 € | |
| Piano delle erogazioni | | 159.606,95 € | | 900.212,59 € | | 280.625,00 € | | 96.018,05 € | | | - € | 159.606,95 € | 1.596.069,54 € | |