



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## Segretariato Generale Direzione generale della ricerca

### Allegato C

Cronoprogramma di attuazione																	
Ambito di Attività	Descrizione Obiettivo Ambito di Attività	TO	Sep-24	Feb-25	Mar-25	Oct-25	Nov-25	Jun-26	Jul-26	Oct-26	Nov-26	Oct-27	Nov-27	Oct-28	Nov-28	Aug-29	TF
Ricerca Fondamentale	Kick-off meeting organizzato; acquisto del dominio del sito di progetto; 4 mesi di assegno di ricerca rendicontati; Rilascio del D.1.1.1; 7 mesi di assegno di ricercarendicontati; Missioni di monitoraggio delle attività del primo anno rendicontate; Rilascio del D.1.2.2; Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; rilascio del D5.1; fotocamere RGB e fototrappole acquistate (T5.2); acquisto drone per rilievi (per/multi spettrali e infrarossi); Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; acquisto strumenti di validazione parametri bestiame; Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; rendicontazione acquisti relativi alle attività di analisi dei foraggi ; n.1 borsa di ricerca rendicontata; rilascio deliverabile; Evento finale organizzato (M1.3.3); rilascio D4.3 e D5.4		1	6	7	14	15	22	23	26	27	38	39	50	51	60	
																	237.271,04 €
Ricerca Industriale	Produzione del Deliverabile D1.2.1 e D1.3; Prototipi dei collari assemblati (M2.1); Missioni di monitoraggio delle attività del primo anno rendicontate; Prototipi T2.1 testati in studio pilota (D2.1); prototipi anti-predazione assemblati (M2.4); Prototipi T2.4 testati (D2.4); n.1 borsa di ricerca attivata; 8 mesi di assegno di ricerca rendicontati; seconda tranche di pagamento per competenze tecniche attività WP3 effettuata (a seguito della verifica M3.1 e M3.2); Rilascio D1.1.2; seconda tranche di pagamento per competenze tecniche attività WP2 effettuata al raggiungimento di D2.3 e D2.4; 4 mesi di assegno di ricerca rendicontati;Rilascio D1.1.3 e D1.2.3; Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; 12 mesi di contratto di ricerca rendicontati; acquisto consumabili per attività di divulgazione e open science; Rilascio del D4.1; Rilascio D1.1.4; Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; 12 mesi di contratto di ricerca rendicontati; acquisto consumabili per attività di divulgazione e open science; Rilascio del D4.1 e D5.2; Rilascio D1.1.5 e D1.4 ;																563.304,90 €
Sviluppo Sperimentale	Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; n.1 borsa di ricerca; terza tranche di pagamento per competenze tecniche attività WP3 effettuata al raggiungimento di D3.1 e D3.2; acquisto componenti per la produzione dei dispositivi antipredazione per test in aziende pilota selezionate (T5.3); Terza tranche di pagamento per competenze tecniche attività WP2 effettuata al raggiungimento di D2.2 e D2.5; Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; n.1 borsa di ricerca rendicontata; Rilascio D4.2 e 5.3; n.1 borsa di ricerca rendicontata;																258.836,21 €
																	1.059.412,15 €
Cronoprogramma delle agevolazioni																	Totale
Cronoprogramma delle rendicontazioni																	1.059.412,15 €
di cui cofinanziato																	50.000,00 €
di cui Ricerca Fondamentale																	226.072,80 €
di cui Ricerca Industriale																	536.719,17 €
di cui Sviluppo Sperimentale																	246.620,16 €
Piano delle erogazioni																	1.009.412,15 €