



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione																					
Ambito di Attività	Descrizione Obiettivo Ambito di Attività		ott-24	apr-25	mag-25	ott-25	nov-25	apr-26	mag-26	ott-26	nov-26	apr-27	mag-27	ott-27	nov-27	apr-28	mag-28	set-28		Costo Ambito di Attività (€)	Agevolazioni (€)
		T0	1	7	8	13	14	19	20	25	26	31	32	37	38	43	44	48	TF		
Ricerca Fondamentale	Cancel Technology development																			662.898,71 €	452.587,55 €
Ricerca Industriale	Demonstrate che efficacy of the CANCEL technology																			787.157,33 €	537.423,89 €
Sviluppo Sperimentale	Validation of the technology in the CANCEL lab																			122.330,00 €	83.519,60 €
																			1.572.386,04 €	1.073.531,04 €	
Cronoprogramma delle agevolazioni																				Totale	
Cronoprogramma delle rendicontazioni				137.504,55 €		163.015,00 €		173.644,60 €		269.279,89 €		272.683,00 €		199.465,00 €		194.383,00 €		162.411,00 €		1.572.386,04 €	
di cui cofinanziato				48.815,00 €		48.343,00 €		51.657,00 €		80.537,00 €		83.659,00 €		65.084,00 €		61.019,00 €		59.741,00 €		498.855,00 €	
di cui Ricerca Fondamentale				88.689,55 €		114.672,00 €		104.704,00 €		84.147,00 €		60.375,00 €								452.587,55 €	
di cui Ricerca Industriale				- €		- €				92.422,89 €		116.239,00 €		121.971,00 €		120.776,00 €		86.015,00 €		537.423,89 €	
di cui Sviluppo Sperimentale				- €		- €		17.283,60 €		12.173,00 €		12.410,00 €		12.410,00 €		12.588,00 €		16.655,00 €		83.519,60 €	
Piano delle erogazioni		107.353,10 €		96.008,45 €		121.987,60 €		188.742,89 €		189.024,00 €		134.381,00 €		128.680,90 €		- €		- €	107.353,10 €	1.073.531,04 €	