



## Allegato C

Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio 06/2025	ott-25	feb-26	giu-26	ott-26	feb-27	giu-27	ott-27	feb-28	giu-28	ott-28	feb-29	giu-29	ott-29	feb-30	giu-30
		giu-25	M01	M02, M03	M04, M05, M06	M01, M02	M03, M04	M05	M07, M08	M09	M100	M111	M01	M02	M03	M04	M05
Ricerca Fondamentale	Progettazione reti neurali per design di molecole bioattive su target																
Ricerca Industriale	Ottimizzazione, estensione e validazione sperimentale delle reti																
Sviluppo Sperimentale	Trasformazione del prototipo da laboratorio a ambiente industriale																
Cronoprogramma delle rendicontazioni																	
Piano dei costi Host Institution																	Totale
TOTALE HI (A+B+C)			408.314,20 €	170.004,40 €	170.004,40 €	317.911,64 €	226.973,44 €	226.973,44 €	226.244,76 €	215.306,76 €	225.306,76 €	310.263,24 €	236.215,04 €	219.430,24 €	342.876,24 €	267.939,24 €	251.930,06 €
Ricerca Fondamentale (A)			408.314,20 €	170.004,40 €	170.004,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			123.034,84 €	123.034,84 €	123.034,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Industriale (B)			- €	- €	- €	317.911,64 €	226.973,44 €	226.973,44 €	226.244,76 €	215.306,76 €	225.306,76 €	310.263,24 €	73.007,52 €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	170.671,68 €	170.671,68 €	170.671,68 €	170.671,68 €	170.671,68 €	156.821,44 €	78.410,72 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	163.187,52 €	219.430,24 €	342.876,24 €	267.939,24 €	251.930,06 €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	78.410,72 €	156.821,44 €	156.821,44 €	156.821,44 €	156.821,44 €
Piano delle erogazioni Host Institution			272.492,54 €	314.928,12 €	179.004,40 €	228.588,65 €	156.931,91 €	156.931,91 €	226.421,84 €	218.765,24 €	212.980,55 €	215.935,98 €	72.281,15 €	96.440,74 €	108.688,69 €	- €	- €
Piano dei costi Affiliation Institution																	Totale
TOTALE AI (A+B+C)			72.033,54 €	96.347,52 €	98.795,83 €	97.240,17 €	97.240,17 €	97.240,17 €	95.996,26 €	95.996,26 €	95.996,26 €	69.234,00 €	45.001,42 €	42.562,50 €	17.166,67 €	17.166,67 €	1.055.911,29 €
Ricerca Fondamentale (A)			72.033,54 €	96.347,52 €	98.795,83 €	26.762,29 €	2.447,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	296.387,50 €
di cui personale strutturato			48.248,67 €	48.248,67 €	48.248,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	144.722,02 €
Ricerca Industriale (B)			- €	- €	- €	70.486,88 €	94.801,25 €	97.240,17 €	90.330,38 €	73.360,75 €	73.360,75 €	52.534,17 €	23.770,17 €	- €	- €	- €	375.697,57 €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	45.197,33 €	45.197,33 €	45.197,33 €	43.195,00 €	43.195,00 €	43.195,00 €	26.383,33 €	13.191,67 €	- €	- €	- €	384.751,99 €
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.656,88 €	22.627,50 €	22.627,50 €	16.970,63 €	21.281,25 €	42.562,50 €	17.166,67 €	17.166,67 €	183.226,27 €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.191,67 €	16.383,33 €	11.066,67 €	11.066,67 €	11.066,67 €
Piano delle erogazioni Affiliation Institution			65.336,18 €	79.939,06 €	62.242,72 €	64.693,20 €	64.693,20 €	64.693,20 €	64.882,58 €	64.882,57 €	64.882,57 €	42.788,37 €	- €	- €	- €	- €	65.336,18 €
Piano dei costi Research Organization																	Totale
TOTALE RO (A+B+C)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Ricerca Fondamentale (A)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Ricerca Industriale (B)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
Piano delle erogazioni Research Organization			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni totali																	Totale
Intermedie di cui Host Institution			314.928,12 €	170.004,40 €	228.588,65 €	156.931,91 €	226.421,84 €	218.765,24 €	212.980,55 €	215.935,98 €	72.281,15 €	96.440,74 €	108.688,69 €	- €	- €	- €	2.179.694,40 €
Intermedie di cui Affiliation Institution			79.939,06 €	62.242,72 €	64.693,20 €	64.693,20 €	64.693,20 €	64.882,57 €	64.882,57 €	64.882,57 €	42.788,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	222.689,45 €
Intermedie di cui Research Organization			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni totali			394.867,18 €	241.397,12 €	293.281,85 €	221.625,11 €	221.625,11 €	291.344,41 €	283.647,80 €	277.871,42 €	257.173,35 €	72.281,15 €	96.440,74 €	108.688,69 €	- €	- €	3.377.807,47 €