



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione												
Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio 01/07/25										
		avvio + 5 mesi	avvio + 12 mesi	avvio + 18 mesi	avvio + 24 mesi	avvio + 30 mesi	avvio + 36 mesi	avvio + 42 mesi	avvio + 48 mesi	avvio + 54 mesi	avvio + 60 mesi	
Ricerca Fondamentale												
Ricerca Industriale												
Sviluppo Sperimentale												
Cronoprogramma delle rendicontazioni												
Piano dei costi Host Institution												Totale
TOTALE HI (A + B + C)		€ 299.409,51	€ 299.409,51	€ 415.217,90	€ 415.217,90	€ 646.834,67	€ 646.834,67	€ 484.432,22	€ 484.432,22	€ 434.234,24	€ 434.234,24	€ 4.560.257,08
Ricerca Fondamentale (A)		€ 299.409,51	€ 299.409,51	€ 299.409,51	€ 299.409,51	€ 299.409,51	€ 299.409,51	€ 99.803,17	€ 99.803,17	-	-	€ 1.996.063,42
di cui personale strutturato		€ 136.203,79	€ 136.203,79	€ 136.203,79	€ 136.203,79	€ 136.203,79	€ 136.203,79	€ 45.401,26	€ 45.401,26	-	-	€ 900.025,28
Ricerca Industriale (B)		€ -	€ -	€ 115.808,39	€ 115.808,39	€ 347.425,16	€ 347.425,16	€ 347.425,16	€ 347.425,16	€ 347.425,16	€ 347.425,16	€ 2.316.167,72
di cui personale strutturato		€ -	€ -	€ 55.387,24	€ 55.387,24	€ 166.161,72	€ 166.161,72	€ 166.161,72	€ 166.161,72	€ 166.161,72	€ 166.161,72	€ 1.107.244,77
Sviluppo Sperimentale (C)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.203,89	€ 37.203,89	€ 86.809,08	€ 86.809,08	€ 248.025,93
di cui personale strutturato		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.435,90	€ 26.435,90	€ 61.683,76	€ 61.683,76	€ 176.239,30
Piano delle erogazioni Host Institution		€ 372.899,25	€ 225.915,78	€ 380.475,38	€ 380.475,38	€ 542.607,12	€ 542.607,12	€ 359.742,53	€ 359.742,53	€ 191.624,14	€ -	€ 372.899,25
Piano dei costi Affiliation Institution												Totale
TOTALE AI (A + B + C)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ricerca Fondamentale (A)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
di cui personale strutturato		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ricerca Industriale (B)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
di cui personale strutturato		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sviluppo Sperimentale (C)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
di cui personale strutturato		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Piano delle erogazioni Affiliation Institution		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Piano dei costi Research Organization												Totale
TOTALE RO (A + B + C)		€ 40.695,17	€ 40.695,17	€ 62.606,66	€ 62.606,66	€ 106.429,65	€ 106.429,65	€ 102.138,53	€ 102.138,53	€ 119.025,46	€ 119.025,46	€ 861.790,93
Ricerca Fondamentale (A)		€ 40.695,17	€ 40.695,17	€ 40.695,17	€ 40.695,17	€ 40.695,17	€ 40.695,17	€ 13.565,06	€ 13.565,06	€ -	€ -	€ 271.301,13
di cui personale strutturato		€ 26.726,36	€ 26.726,36	€ 26.726,36	€ 26.726,36	€ 26.726,36	€ 26.726,36	€ 8.908,79	€ 8.908,79	€ -	€ -	€ 176.175,71
Ricerca Industriale (B)		€ -	€ -	€ 21.911,49	€ 21.911,49	€ 65.734,48	€ 65.734,48	€ 65.734,48	€ 65.734,48	€ 65.734,48	€ 65.734,48	€ 438.229,84
di cui personale strutturato		€ -	€ -	€ 10.769,73	€ 10.769,73	€ 32.309,19	€ 32.309,19	€ 32.309,19	€ 32.309,19	€ 32.309,19	€ 32.309,19	€ 215.394,60
Sviluppo Sperimentale (C)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.838,99	€ 22.838,99	€ 53.290,99	€ 53.290,99	€ 152.259,96
di cui personale strutturato		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.334,80	€ 15.334,80	€ 35.781,20	€ 35.781,20	€ 102.232,00
Piano delle erogazioni Research Organization		€ 86.179,09	€ 57.817,91	€ -	€ 62.606,66	€ 106.429,65	€ 106.429,65	€ 102.138,53	€ 102.138,53	€ 119.025,46	€ 32.846,37 a cura dell'Ufficio	€ 86.179,09
Piano delle erogazioni totali												Totale
Intermedie di cui Host Institution		€ 225.915,78	€ 380.475,38	€ 380.475,38	€ 542.607,12	€ 542.607,12	€ 359.742,53	€ 359.742,53	€ 191.624,14	€ -	€ -	€ 2.983.194,00
Intermedie di cui Affiliation Institution		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Intermedie di cui Research Organization		€ 57.817,91	€ -	€ 62.606,66	€ 106.429,65	€ 106.429,65	€ 102.138,53	€ 102.138,53	€ 119.025,46	€ 32.846,37	€ -	€ 689.432,74
Piano delle erogazioni totali		€ 493.078,34	€ 283.797,98	€ 380.475,38	€ 443.082,05	€ 649.036,77	€ 649.036,77	€ 461.881,06	€ 461.881,06	€ 310.649,60	€ 32.846,37	€ 4.990.783,43