



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio II

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio 01/06/25	mag-26	mag-27	mag-28	mag-29	mag-30
		giu-25	mag-26	mag-27	mag-28	mag-29	mag-30
Ricerca Fondamentale	Design e sviluppo di componenti fotonici integrati per QKD e QRNG.						
Ricerca Industriale	Sviluppo e integrazione dei PIC prodotti. Sviluppo di elettronica e software di interfaccia per i dispositivi.						
Sviluppo Sperimentale	Integrazione dei dispositivi PIC in sistemi di QKD completi. Test e dimostrazione dei dispositivi QKD.						

Cronoprogramma delle rendicontazioni

Piano dei costi Host Institution							Totale
TOTALE HI (A + B + C)		1.439.006,25 €	594.726,25 €	559.401,25 €	500.732,50 €	248.630,60 €	3.342.496,85 €
Ricerca Fondamentale (A)		850.784,25 €	10.713,75 €	- €	- €	- €	861.498,00 €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Industriale (B)		588.222,00 €	576.141,35 €	534.909,26 €	468.006,59 €	213.719,65 €	2.380.998,85 €
di cui personale strutturato		30.071,75 €	45.107,63 €	30.071,75 €	30.071,75 €	15.035,88 €	150.358,75 €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	7.871,15 €	24.491,99 €	32.725,91 €	34.910,95 €	100.000,00 €
di cui personale strutturato			2.438,25 €		4.876,50 €	4.876,50 €	12.191,25 €
Piano delle erogazioni Host Institution		229.432,40 €	1.320.185,33 €	323.363,09 €	191.910,78 €	- €	229.432,40 €

Piano dei costi Affiliation Institution							Totale
TOTALE AI (A + B + C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Fondamentale (A)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Industriale (B)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni Affiliation Institution		- €	- €	- €	- €	- €	- €

Piano dei costi Research Organization							Totale
TOTALE RO (A + B + C)		149.108,17 €	282.994,83 €	289.504,00 €	200.992,33 €	85.400,67 €	1.008.000,00 €
Ricerca Fondamentale (A)		125.983,17 €	222.544,83 €	215.365,25 €	64.639,83 €	25.671,50 €	654.204,58 €
di cui personale strutturato		11.537,20 €	11.537,20 €	11.537,20 €	11.537,20 €	11.537,20 €	57.686,00 €
Ricerca Industriale (B)		23.125,00 €	60.450,00 €	74.138,75 €	136.352,50 €	59.729,17 €	353.795,42 €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni Research Organization		98.680,60 €	324.944,81 €	285.265,20 €	179.234,81 €	- €	98.680,60 €

Piano delle erogazioni totali							Totale
Intermedie: di cui Host Institution		1.320.185,33 €	323.363,09 €	191.910,78 €	- €	- €	1.835.459,20 €
Intermedie: di cui Affiliation Institution		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intermedie: di cui Research Organization		324.944,81 €	285.265,20 €	179.234,81 €	- €	- €	789.444,82 €
		328.113,00 €	1.645.130,13 €	608.628,30 €	371.145,59 €	- €	3.281.330,03 €