



# Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio II

## Allegato C

| Cronoprogramma di attuazione                   |   |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Ambito di Attività                             | Descrizione obiettivo Ambito di Attività                      | Data avvio 04/25 | ott-25       | lug-26       | apr-27       | gen-28       | ott-28       | lug-29       | apr-30          |
|  |   |                  | Verifica 1   | Verifica 2   | Verifica 3   | Verifica 4   | Verifica 5   | Verifica 6   | Verifica Finale |
| Ricerca Fondamentale                           | Theoretical Modelling & Material Carcterization               |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
| Ricerca Industriale                            | Compliant Joints & Tactile Sensors Optimization/Manufacturing |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
| Sviluppo Sperimentale                          | DEMO realization (WP4)  |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
| Cronoprogramma delle rendicontazioni           |   |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
| Piano dei costi Host Institution               |   |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
| TOTALE HI (A + B + C)                          |   |                  | 716.424,24 € | 537.318,18 € | 537.318,18 € | 537.318,18 € | 537.318,18 € | 358.212,12 € | 358.212,12 €    |
| Ricerca Fondamentale (A)                       |   |                  | 114.627,88 € | 85.970,91 €  | 85.970,91 €  | 85.970,91 €  | 85.970,91 €  | 57.313,94 €  | 57.313,94 €     |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 56.068,22 €  | 42.051,17 €  | 42.051,17 €  | 42.051,17 €  | 42.051,17 €  | 28.034,11 €  | 28.034,11 €     |
| Ricerca Industriale (B)                        |   |                  | 429.854,54 € | 322.390,91 € | 322.390,91 € | 322.390,91 € | 322.390,91 € | 214.927,27 € | 214.927,27 €    |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 210.255,84 € | 157.691,88 € | 157.691,88 € | 157.691,88 € | 157.691,88 € | 105.127,92 € | 105.127,92 €    |
| Sviluppo Sperimentale (C)                      |   |                  | 171.941,82 € | 128.956,36 € | 128.956,36 € | 128.956,36 € | 128.956,36 € | 85.970,91 €  | 85.970,91 €     |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 84.102,34 €  | 63.076,75 €  | 63.076,75 €  | 63.076,75 €  | 63.076,75 €  | 42.051,17 €  | 42.051,17 €     |
| Piano delle erogazioni Host Institution        |   |                  | 174.364,63 € | 435.911,58 € | 261.546,95 € | 261.546,95 € | 174.364,63 € | - €          | - €             |
| Piano dei costi Affiliation Institution        |   |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
| TOTALE AI (A + B + C)                          |   |                  | 89.339,78 €  | 67.004,84 €  | 67.004,84 €  | 67.004,84 €  | 67.004,84 €  | 44.669,89 €  | 44.669,89 €     |
| Ricerca Fondamentale (A)                       |   |                  | 14.294,37 €  | 10.720,77 €  | 10.720,77 €  | 10.720,77 €  | 10.720,77 €  | 7.147,18 €   | 7.147,18 €      |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 11.911,97 €  | 8.933,98 €   | 8.933,98 €   | 8.933,98 €   | 8.933,98 €   | 5.955,99 €   | 5.955,99 €      |
| Ricerca Industriale (B)                        |   |                  | 53.603,87 €  | 40.202,90 €  | 40.202,90 €  | 40.202,90 €  | 40.202,90 €  | 26.801,93 €  | 26.801,93 €     |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 44.669,89 €  | 33.502,42 €  | 33.502,42 €  | 33.502,42 €  | 33.502,42 €  | 22.334,95 €  | 22.334,95 €     |
| Sviluppo Sperimentale (C)                      |   |                  | 21.441,55 €  | 16.081,16 €  | 16.081,16 €  | 16.081,16 €  | 16.081,16 €  | 10.720,77 €  | 10.720,77 €     |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 17.867,96 €  | 13.400,97 €  | 13.400,97 €  | 13.400,97 €  | 13.400,97 €  | 8.933,98 €   | 8.933,98 €      |
| Piano delle erogazioni Affiliation Institution |   |                  | 31.604,18 €  | 79.010,46 €  | 47.406,28 €  | 47.406,28 €  | 31.604,18 €  | - €          | - €             |
| Piano dei costi Research Organization          |   |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
| TOTALE RO (A + B + C)                          |   |                  | 196.615,29 € | 147.461,47 € | 147.461,47 € | 147.461,47 € | 147.461,47 € | 98.307,65 €  | 98.307,65 €     |
| Ricerca Fondamentale (A)                       |   |                  | 31.458,45 €  | 23.593,84 €  | 23.593,84 €  | 23.593,84 €  | 23.593,84 €  | 15.729,22 €  | 15.729,22 €     |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 23.655,37 €  | 17.741,53 €  | 17.741,53 €  | 17.741,53 €  | 17.741,53 €  | 11.827,69 €  | 11.827,69 €     |
| Ricerca Industriale (B)                        |   |                  | 117.969,18 € | 88.476,88 €  | 88.476,88 €  | 88.476,88 €  | 88.476,88 €  | 58.984,59 €  | 58.984,59 €     |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 88.707,65 €  | 66.530,73 €  | 66.530,73 €  | 66.530,73 €  | 66.530,73 €  | 44.353,82 €  | 44.353,82 €     |
| Sviluppo Sperimentale (C)                      |   |                  | 47.187,67 €  | 35.390,75 €  | 35.390,75 €  | 35.390,75 €  | 35.390,75 €  | 23.593,84 €  | 23.593,84 €     |
| di cui personale strutturato                   |   |                  | 35.483,06 €  | 26.612,29 €  | 26.612,29 €  | 26.612,29 €  | 26.612,29 €  | 17.741,53 €  | 17.741,53 €     |
| Piano delle erogazioni Research Organization   |   |                  | 69.553,18 €  | 173.882,95 € | 104.329,77 € | 104.329,77 € | 69.553,18 €  | - €          | - €             |
| Piano delle erogazioni totali                  |   |                  |              |              |              |              |              |              |                 |
| Intermedie: di cui Host Institution            |   |                  | 435.911,58 € | 261.546,95 € | 261.546,95 € | 261.546,95 € | 174.364,63 € | - €          | - €             |
| Intermedie: di cui Affiliation Institution     |   |                  | 79.010,46 €  | 47.406,28 €  | 47.406,28 €  | 47.406,28 €  | 31.604,18 €  | - €          | - €             |
| Intermedie: di cui Research Organization       |   |                  | 173.882,95 € | 104.329,77 € | 104.329,77 € | 104.329,77 € | 69.553,18 €  | - €          | - €             |
|  |   |                  | 275.521,99 € | 688.804,98 € | 413.282,99 € | 413.282,99 € | 275.521,99 € | - €          | - €             |
|  |   |                  |              |              |              |              |              | 275.521,99 € | 2.755.219,29 €  |