



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio II

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio <i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>
		1-apr-2025	set-25	mar-26	set-26	lug-27	ago-28	apr-29
Ricerca Fondamentale	Ricerca bibliografica, stato dell'arte, analisi di anteriorità, valutazione preliminare in ambiente clinico per definire lo stato di partenza, l'impatto di vari sistemi protesici sul movimento del paziente, definizione della strategia di controllo, analisi dei requisiti del sistema. Sottomissione di paper scientifico in riviste di settore.							
Ricerca Industriale	Mock-up del sistema di feedback vibratorio, Proof of concept del polso attivo, Proof of concept del gomito, definizione del protocollo di training e mobile device app dedicata. Integrazione dei sottosistemi, sviluppo del prototipo di braccio biomimetico con polso attivo, protesi di gomito e feedback aptico vibratorio e un'app mobile dedicata per riabilitazione remota.							
Sviluppo Sperimentale	Test di verifica del prototipo, valutazione finale in ambiente clinico del prototipo sviluppato. Protezione proprietà intellettuale. Sottomissione di paper scientifico in riviste di settore e dissemination dei risultati della ricerca.							

Cronoprogramma delle rendicontazioni

Piano dei costi Host Institution									Totale
TOTALE HI (A + B + C)			640.000,00 €	566.000,00 €	504.000,00 €	1.135.000,00 €	1.228.500,00 €	339.000,00 €	4.412.500,00 €
Ricerca Fondamentale (A)			381.000,00 €	525.000,00 €	441.000,00 €	222.000,00 €	- €	- €	1.569.000,00 €
di cui personale strutturato			210.000,00 €	289.000,00 €	349.000,00 €	177.000,00 €	- €	- €	1.025.000,00 €
Ricerca Industriale (B)			259.000,00 €	41.000,00 €	63.000,00 €	913.000,00 €	1.080.000,00 €	44.000,00 €	2.400.000,00 €
di cui personale strutturato			102.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	339.000,00 €	554.000,00 €	- €	1.010.000,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	- €	- €	148.500,00 €	295.000,00 €	443.500,00 €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	185.000,00 €	295.000,00 €
Piano delle erogazioni Host Institution		241.660,85 €	591.013,00 €	321.751,82 €	611.284,64 €	409.237,34 €	- €	- €	2.416.608,50 €

Piano dei costi Affiliation Institution									Totale
TOTALE AI (A + B + C)			69.000,00 €	144.500,00 €	154.000,00 €	224.000,00 €	171.000,00 €	25.000,00 €	787.500,00 €
Ricerca Fondamentale (A)			69.000,00 €	144.500,00 €	154.000,00 €	145.000,00 €	- €	- €	512.500,00 €
di cui personale strutturato			55.000,00 €	68.000,00 €	75.000,00 €	72.000,00 €	- €	- €	270.000,00 €
Ricerca Industriale (B)			- €	- €	- €	79.000,00 €	171.000,00 €	- €	250.000,00 €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	36.500,00 €	113.500,00 €	- €	150.000,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Piano delle erogazioni Affiliation Institution		55.184,51 €	88.450,25 €	111.399,25 €	164.899,25 €	76.727,33 €	- €	- €	551.845,09 €

Piano dei costi Research Organization									Totale
TOTALE RO (A + B + C)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Fondamentale (A)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Industriale (B)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni Research Organization		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Piano delle erogazioni totali									Totale
Intermedia: di cui Host Institution			591.013,00 €	321.751,82 €	611.284,64 €	409.237,34 €	- €	- €	1.933.286,80 €
Intermedia: di cui Affiliation Institution			88.450,25 €	111.399,25 €	164.899,25 €	76.727,33 €	- €	- €	441.476,08 €
Intermedia: di cui Research Organization			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni totali		296.845,36 €	679.463,25 €	433.151,07 €	776.183,89 €	485.964,67 €	- €	- €	2.968.453,60 €