



Allegato C

Cronoprogramma di attuazione		Data avvio	mm/aa	nn/aa	mm/aa	nn/aa	mm/aa	nn/aa	mm/aa	nn/aa	mm/aa	nn/aa
Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	05/25	10/25	04/26	10/26	04/27	10/27	04/28	10/28	04/29	10/29	04/30
Ricerca Fondamentale	Development of novel electroactive materials											
Ricerca Industriale	Lab scale cell production assembly line											
Sviluppo Sperimentale	Stack prototype											
Cronoprogramma delle rendicontazioni												
Piano dei costi Host Institution												Totale
TOTALE HI (A + B + C)		260.671,67 €	584.815,15 €	331.135,67 €	302.385,67 €	390.029,00 €	370.029,00 €	961.198,33 €	449.323,33 €	484.118,33 €	482.868,33 €	4.616.578,49 €
Ricerca Fondamentale (A)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Industriale (B)		260.671,63 €	485.665,15 €	213.231,67 €	196.981,67 €	274.625,00 €	277.125,00 €	694.563,33 €	134.563,33 €	163.963,33 €	166.463,33 €	2.867.853,49 €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	99.154,00 €	117.904,00 €	105.404,00 €	115.404,00 €	92.904,00 €	266.635,00 €	314.760,00 €	320.155,00 €	316.405,00 €	1.748.725,00 €
di cui personale strutturato		- €	26.628,80 €	26.628,80 €	26.628,80 €	26.628,80 €	26.628,80 €	66.572,00 €	66.572,00 €	80.740,00 €	80.740,00 €	427.768,00 €
Piano delle erogazioni Host Institution		176.128,09 €	214.420,80 €	129.220,12 €	117.986,47 €	159.230,02 €	154.852,51 €	396.598,68 €	129.193,29 €	107.522,83 €	- €	176.128,09 €
Piano dei costi Affiliation Institution												Totale
TOTALE AI (A + B + C)		880,72 €	850,00 €	7.486,06 €	7.926,48 €	7.045,76 €	7.045,76 €	6.165,04 €	6.165,04 €	6.165,04 €	5.020,10 €	54.750,00 €
Ricerca Fondamentale (A)		880,72 €	850,00 €	7.486,06 €	7.926,48 €	7.045,76 €	7.045,76 €	6.165,04 €	6.165,04 €	6.165,04 €	5.020,10 €	54.750,00 €
di cui personale strutturato		880,72 €	850,00 €	7.486,06 €	7.926,48 €	7.045,76 €	7.045,76 €	6.165,04 €	6.165,04 €	6.165,04 €	5.020,10 €	54.750,00 €
Ricerca Industriale (B)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni Affiliation Institution		5.140,63 €	3.513,26 €	- €	7.442,39 €	6.615,46 €	6.615,46 €	5.788,53 €	5.788,53 €	5.361,41 €	- €	5.140,63 €
Piano dei costi Research Organization												Totale
TOTALE RO (A + B + C)		20.000,00 €	363.780,38 €	88.448,00 €	96.081,75 €	102.776,39 €	102.050,54 €	87.581,91 €	47.981,91 €	21.993,31 €	20.805,81 €	951.500,00 €
Ricerca Fondamentale (A)		20.000,00 €	363.780,38 €	88.448,00 €	96.081,75 €	102.776,39 €	102.050,54 €	87.581,91 €	47.981,91 €	21.993,31 €	20.805,81 €	951.500,00 €
di cui personale strutturato		13.000,00 €	13.024,30 €	23.558,40 €	23.558,40 €	20.088,10 €	18.627,10 €	17.052,20 €	17.052,20 €	9.644,65 €	9.644,65 €	165.250,00 €
Ricerca Industriale (B)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni Research Organization		88.623,59 €	284.878,71 €	79.143,81 €	86.777,56 €	94.842,77 €	94.693,99 €	68.651,99 €	- €	- €	- €	88.623,59 €
Piano delle erogazioni totali												Totale
Intermediae: di cui Host Institution		214.420,80 €	129.220,12 €	117.986,47 €	159.230,02 €	154.852,51 €	396.598,68 €	129.193,29 €	107.522,83 €	- €	- €	1.409