



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio II

### Allegato C

Cronoprogramma di attuazione										
Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio 05/25	ago-25	feb-26	ago-26	mag-27	feb-28	nov-28	ago-29	mag-30
Ricerca Fondamentale	sviluppo di membrane per la rimozione di inquinanti nelle acque	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricerca Industriale	ottimizzazione delle prestazioni di membrane in acque artificiali (labor.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sviluppo Sperimentale	verifica delle prestazioni di membrane in acque reali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cronoprogramma delle rendicontazioni										
Piano dei costi Host Institution										
TOTALE HI (A + B + C)		350.000,00 €	900.000,00 €	812.500,00 €	767.500,00 €	475.000,00 €	825.000,00 €	520.000,00 €	450.000,00 €	Totale
Ricerca Fondamentale (A)		350.000,00 €	462.500,00 €	462.500,00 €	305.000,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €	25.000,00 €	- €	5.100.000,00 €
di cui personale strutturato		80.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	- €	2.030.000,00 €
Ricerca Industriale (B)		- €	437.500,00 €	350.000,00 €	462.500,00 €	262.500,00 €	237.500,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	950.000,00 €
di cui personale strutturato		- €	50.000,00 €	50.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	300.000,00 €	320.000,00 €	2.550.000,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	375.000,00 €	95.000,00 €	50.000,00 €	1.230.000,00 €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	30.000,00 €	520.000,00 €
Piano delle erogazioni Host Institution		293.418,58 €	656.930,06 €	586.165,70 €	456.255,43 €	223.755,43 €	375.005,43 €	49.236,58 €	- €	70.000,00 €
										2.934.185,78 €
Piano dei costi Affiliation Institution										
TOTALE AI (A + B + C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Totale
Ricerca Fondamentale (A)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Industriale (B)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni Affiliation Institution		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
										- €
Piano dei costi Research Organization										
TOTALE RO (A + B + C)		20.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	Totale
Ricerca Fondamentale (A)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	250.000,00 €
di cui personale strutturato		- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	70.000,00 €
Ricerca Industriale (B)		10.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €
di cui personale strutturato		- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	150.000,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	80.000,00 €
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
Piano delle erogazioni Research Organization		18.116,79 €	29.139,59 €	23.401,69 €	23.401,69 €	18.401,70 €	15.982,92 €	26.852,95 €	7.753,31 €	18.116,79 €
										181.167,31 €
Piano delle erogazioni totali										
Intermedie: di cui Host Institution		656.930,06 €	586.165,70 €	456.255,43 €	223.755,43 €	375.005,43 €	49.236,58 €	- €	- €	Totale
Intermedie: di cui Affiliation Institution		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.298.112,04 €
Intermedie: di cui Research Organization		29.139,59 €	23.401,69 €	23.401,69 €	18.401,70 €	15.982,92 €	26.852,95 €	7.753,31 €	- €	110.327,69 €
		311.535,31 €	686.069,65 €	609.567,39 €	479.657,12 €	242.157,13 €	390.988,35 €	76.089,53 €	7.753,31 €	3.115.953,09 €