



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale  
Direzione generale della ricerca  
Ufficio II

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione												
Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio	dic-25	giu-26	dic-26	giu-27	dic-27	giu-28	dic-28	giu-29	dic-29	giu-30
		01/06/2025	31/12/2025	30/06/2026	31/12/2026	30/06/2027	31/12/2027	30/06/2028	31/12/2028	30/06/2029	31/12/2029	31/05/2030
Ricerca Fondamentale	Attività di ricerca teorica su modelli, algoritmi di IA e framework per la logistica urbana.											
Ricerca Industriale	Sviluppo e prototipazione dell'architettura digitale, prototipazione dei modelli Shelter e Aladino, modelli di ottimizzazione basati su IA e strumenti di collaborazione tra stakeholder.											
Sviluppo Sperimentale	Test e validazione delle soluzioni digitali PANDORA, studi pilota e integrazione di meccanismi di resilienza.											
Cronoprogramma delle rendicontazioni												
Piano dei costi Host Institution												
TOTALE HI (A + B + C)			444.724,16 €	534.724,15 €	559.724,16 €	604.724,15 €	602.224,16 €	597.224,15 €	597.224,15 €	572.224,15 €	604.724,15 €	379.724,15 €
Ricerca Fondamentale (A)			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
di cui personale strutturato			11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	5.550,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Ricerca Industriale (B)			264.724,16 €	304.724,15 €	304.724,16 €	324.724,15 €	304.724,16 €	324.724,15 €	299.724,15 €	299.724,15 €	334.724,15 €	234.724,15 €
di cui personale strutturato			198.674,16 €	237.674,15 €	237.124,16 €	252.124,15 €	237.124,16 €	243.624,15 €	235.624,15 €	235.624,15 €	259.424,15 €	184.724,15 €
Sviluppo Sperimentale (C)			165.000,00 €	215.000,00 €	240.000,00 €	265.000,00 €	290.000,00 €	265.000,00 €	290.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	140.000,00 €
di cui personale strutturato			35.000,00 €	35.734,40 €	24.734,40 €	55.000,00 €	50.000,00 €	39.734,40 €	50.000,00 €	39.734,40 €	39.468,82 €	49.000,00 €
Piano delle erogazioni Host Institution			143.472,67 €	113.393,92 €	152.790,12 €	155.930,27 €	158.720,68 €	158.546,76 €	152.680,03 €	151.265,33 €	104.454,24 €	- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €
												- €