



Allegato C

Cronoprogramma di attuazione																								
Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	mm/aa	
		apr-25	ott-25	gen-26	apr-26	giu-26	ago-26	ott-26	dici-26	feb-27	apr-27	giu-27	ago-27	ott-27	dici-27	feb-28	apr-28	giu-28	ago-28	ott-28	dici-28	feb-29	apr-29	
Ricerca Fondamentale	Identificazione di marker specifici e selectivi per la presenza di																							
Ricerca Industriale	Applicazione dei risultati dell'ambiti di ricerca fondamentale nella																							
Sviluppo Sperimentale	Sviluppo dei biomateriali innovativi (riserch e follow clinico per le																							
Cronoprogramma delle rendicontazioni																								
Piano dei costi Host Institution																								Totale
TOTALE HI (A + B + C)		254.465,97 €	147.232,90 €	180.849,46 €	300.849,46 €	300.849,46 €	170.000,00 €	170.000,00 €	237.232,90 €	149.500,00 €	140.000,00 €	207.232,90 €	140.000,00 €	140.000,00 €	349.724,45 €	248.875,00 €	158.875,00 €	158.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	3.890.062,50 €	
Ricerca Fondamentale (A)		134.465,97 €	67.232,90 €	100.849,46 €	100.849,46 €	100.849,46 €	- €	- €	67.232,90 €	- €	- €	67.232,90 €	- €	- €	100.849,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	739.562,50 €
di cui personale strutturato		3.938,75 €	7.877,50 €	11.815,75 €	7.877,50 €	7.877,25 €	- €	- €	11.815,75 €	7.877,25 €	- €	7.877,25 €	- €	- €	11.815,75 €	- €	- €	- €	7.877,25 €	- €	- €	- €	- €	86.650,00 €
Ricerca Industriale (B)		120.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	149.500,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €						2.279.500,00 €	
di cui personale strutturato		21.903,84 €	16.730,84 €	16.730,57 €	16.730,57 €	16.730,57 €	19.885,84 €	19.885,84 €	19.885,84 €	16.730,57 €	16.730,57 €	16.730,57 €	16.730,57 €	16.730,57 €	21.463,50 €								253.600,27 €	
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	108.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	108.875,00 €	871.000,00 €	
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	15.850,00 €	126.800,00 €	
Piano delle erogazioni Research Organization		253.955,42 €	59.459,78 €	142.673,20 €	228.985,04 €	224.361,07 €	110.394,41 €	110.394,41 €	170.691,20 €	97.409,85 €	90.759,85 €	153.368,63 €	90.759,85 €	90.759,85 €	228.249,08 €	143.624,00 €	80.624,07 €	9.160,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	253.955,42 €
																								2.539.594,03 €
Piano dei costi Research Organization/ Affiliation Institution																								Totale
TOTALE RO (A + B + C)		328.000,00 €	22.000,00 €	62.000,00 €	104.500,00 €	24.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	44.193,42 €	18.238,16 €	16.000,00 €	69.000,00 €	18.000,00 €	17.427,95 €	68.000,00 €	31.000,00 €	35.834,55 €	57.255,92 €	9.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	971.950,00 €	
Ricerca Fondamentale (A)		22.000,00 €	51.000,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	- €	- €	32.193,42 €	2.238,16 €	- €	41.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	- €	- €	31.255,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	559.687,50 €
di cui personale strutturato		16.700,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	300,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.494,08 €	- €	- €	1.255,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	54.750,00 €
Ricerca Industriale (B)		- €	- €	11.000,00 €	94.000,00 €	14.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	28.000,00 €	18.000,00 €	17.427,95 €	27.000,00 €	27.000,00 €	30.094,55 €	21.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	368.462,50 €
di cui personale strutturato		- €	- €	2.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	10.770,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	188.770,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	4.000,00 €	5.800,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	43.800,00 €	
di cui personale strutturato		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	35.040,00 €	
Piano delle erogazioni Research Organization/ Affiliation Institution		90.510,14 €	239.311,23 €	55.909,32 €	102.658,16 €	19.353,30 €	15.903,11 €	15.903,11 €	40.919,22 €	15.201,07 €	14.369,09 €	64.793,84 €	15.903,11 €	14.918,60 €	65.016,60 €	36.190,41 €	7.730,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	90.510,14 €
																								905.101,59 €
Piano delle erogazioni totali																								Totale
erogazioni intermedie: di cui Host Institution		59.459,78 €	142.673,20 €	228.985,04 €	224.361,07 €	110.394,41 €	110.394,41 €	170.691,20 €	97.409,85 €	90.759,85 €	153.368,63 €	90.759,85 €	90.759,85 €	228.249,08 €	143.624,00 €	80.624,07 €	9.160,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.031.675,19 €
erogazioni intermedie: di cui Affiliation Institution/ Research Organization		239.311,23 €	55.909,32 €	102.658,16 €	19.353,30 €	15.903,11 €	15.903,11 €	40.919,22 €	15.201,07 €	14.369,09 €	64.793,84 €	15.903,11 €	14.918,60 €	65.016,60 €	36.190,41 €	7.730,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	724.081,31 €
Totale		344.469,58 €	298.771,09 €	198.582,52 €	331.643,20 €	243.714,97 €	126.297,52 €	126.297,52 €	211.610,42 €	112.610,92 €	105.128,94 €	218.162,47 €	106.662,96 €	105.678,45 €	293.265,68 €	179.814,40 €	88.354,59 €	9.160,91 €	- €	- €	- €	- €	- €	344.469,58 €
																								3.444.695,65 €