



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio 05/25	mag-26	nov-26	mag-27	nov-27	mag-28	nov-28
			-	-	-	-	-	-
Ricerca Fondamentale	Stato dell'arte sui più recenti trattamenti innovativi delle acque reflue e dei fanghi industriali e revisione della letteratura sui contaminanti più comuni e caratterizzazione delle acque reflue contaminate in ingresso							
Ricerca Industriale	Progettazione di un sistema multiparametrico per l'acquisizione e l'elaborazione di dati di sensori, caratterizzazione delle acque reflue e dei fanghi trattati, progettazione delle miscele per il processo di stabilizzazione/solidificazione dei fanghi							
Sviluppo Sperimentale	Trattamento delle acque reflue contaminate in un innovativo impianto pilota ad alta tecnologia, processo di stabilizzazione/solidificazione dei fanghi in un impianto pilota, applicazione delle metodologie di Life Cycle Assessment e Life Cycle Cost ai processi							

Cronoprogramma delle rendicontazioni

Piano dei costi Host Institution									Totale
TOTALE HI (A + B + C)			1.360.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €	90.000,00 €	3.000.000,00 €
Ricerca Fondamentale (A)			200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €
di cui personale strutturato			150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €
Ricerca Industriale (B)			680.000,00 €	220.000,00 €	400.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	- €	1.800.000,00 €
di cui personale strutturato			160.000,00 €	60.000,00 €	190.000,00 €		190.000,00 €	- €	600.000,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)			480.000,00 €	280.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	90.000,00 €	1.000.000,00 €
di cui personale strutturato			75.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	75.000,00 €	350.000,00 €
Piano delle erogazioni Host Institution		167.501,38 €	835.987,74 €	264.107,97 €	117.676,43 €	122.238,91 €			1.675.013,81 €

Piano dei costi Affiliation Institution									Totale
TOTALE AI (A + B + C)			500.000,00 €	350.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
Ricerca Fondamentale (A)			100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
di cui personale strutturato			50.000,00 €						50.000,00 €
Ricerca Industriale (B)			230.000,00 €	170.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	- €	500.000,00 €
di cui personale strutturato			28.000,00 €	30.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)			170.000,00 €	180.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €
di cui personale strutturato			30.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €
Piano delle erogazioni Affiliation Institution		80.581,67 €	613.414,99 €	31.238,34 €					805.816,65 €

Piano dei costi Research Organization									Totale
TOTALE RO (A + B + C)			700.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
Ricerca Fondamentale (A)			100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
di cui personale strutturato			50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €
Ricerca Industriale (B)			400.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €
di cui personale strutturato			50.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)			200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €
di cui personale strutturato			40.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €
Piano delle erogazioni Research Organization		87.706,17 €	701.649,32 €						877.061,65 €

Piano delle erogazioni totali									Totale
Intermedie: di cui Host Institution			835.987,74 €	264.107,97 €	117.676,43 €	122.238,91 €	- €	- €	1.340.011,05 €
Intermedie: di cui Affiliation Institution			613.414,99 €	31.238,34 €	- €	- €	- €	- €	644.653,32 €
Intermedie: di cui Research Organization			701.649,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	701.649,32 €
Piano delle erogazioni totali		335.789,21 €	2.151.052,04 €	295.346,31 €	117.676,43 €	122.238,91 €	- €	- €	3.357.892,11 €