



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio II

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio 06/25	dic-25	giu-26	dic-26	giu-27	dic-27	giu-28	dic-28	giu-29	
Ricerca Fondamentale	SO1: Generation of strains with improved biomass productivity - WP1										
Ricerca Industriale	SO2: Advanced monitoring for algae cultivation at industrial scale - WP2 SO3 : Optimization of microalgae productivity at industrial scale - WP3										
Sviluppo Sperimentale	SO4 : Assessment of product yields at pre-industrial pilot scale - WP4										
Cronoprogramma delle rendicontazioni											
Piano dei costi Host Institution											Totale
TOTALE HI (A + B + C)			154.035,80 €	305.236,60 €	589.663,20 €	749.379,00 €	310.916,60 €	310.916,60 €	310.916,60 €	302.401,60 €	3.033.466,00 €
Ricerca Fondamentale (A)			2.835,00 €	2.835,00 €	1.890,00 €	1.890,00 €	- €	- €	- €	- €	9.450,00 €
di cui personale strutturato			2.835,00 €	2.835,00 €	1.890,00 €	1.890,00 €	- €	- €	- €	- €	9.450,00 €
Ricerca Industriale (B)			142.685,80 €	285.371,60 €	570.743,20 €	713.429,00 €	285.371,60 €	285.371,60 €	285.371,60 €	285.371,60 €	2.853.716,00 €
di cui personale strutturato			67.671,00 €	50.753,25 €	67.671,00 €	67.671,00 €	33.835,50 €	16.917,75 €	16.917,75 €	16.917,75 €	338.355,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)			8.515,00 €	17.030,00 €	17.030,00 €	34.060,00 €	25.545,00 €	25.545,00 €	25.545,00 €	17.030,00 €	170.300,00 €
di cui personale strutturato			6.300,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €	4.725,00 €	4.725,00 €	4.725,00 €	4.725,00 €	3.150,00 €	31.500,00 €
Piano delle erogazioni Host Institution			137.595,36 €	52.596,20 €	271.377,71 €	346.681,79 €	138.696,73 €	143.662,15 €	143.662,15 €	4.086,19 €	137.595,36 €
Piano dei costi Affiliation Institution											Totale
TOTALE AI (A + B + C)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Fondamentale (A)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Industriale (B)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano delle erogazioni Affiliation Institution			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Piano dei costi Research Organization											Totale
TOTALE RO (A + B + C)			52.744,89 €	93.489,25 €	119.859,23 €	151.760,39 €	138.520,66 €	88.520,66 €	65.083,15 €	16.517,77 €	726.496,00 €
Ricerca Fondamentale (A)			12.220,22 €	17.503,61 €	25.316,11 €	37.941,11 €	36.691,11 €	27.941,11 €	20.128,61 €	2.906,12 €	180.648,00 €
di cui personale strutturato			2.556,00 €	1.278,00 €	1.278,00 €	1.278,00 €	1.278,00 €	1.278,00 €	1.278,00 €	- €	10.224,00 €
Ricerca Industriale (B)			40.524,67 €	75.985,64 €	91.584,48 €	110.860,64 €	99.610,64 €	58.360,64 €	42.735,64 €	11.485,65 €	531.148,00 €
di cui personale strutturato			8.062,44 €	4.031,22 €	4.031,22 €	4.031,22 €	4.031,22 €	4.031,22 €	4.031,22 €	4.031,24 €	36.281,00 €
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	2.958,64 €	2.958,64 €	2.218,91 €	2.218,91 €	2.218,90 €	2.126,00 €	14.700,00 €
di cui personale strutturato			- €	- €	1.183,33 €	1.183,33 €	1.183,33 €	1.183,33 €	1.183,34 €	1.183,34 €	7.100,00 €
Piano delle erogazioni Research Organization			67.593,23 €	62.713,25 €	113.873,57 €	145.774,73 €	132.535,00 €	82.535,00 €	3.314,33 €	- €	67.593,23 €
Piano delle erogazioni totali											Totale
Intermedie: di cui Host Institution			52.596,20 €	271.377,71 €	346.681,79 €	138.696,73 €	143.662,15 €	143.662,15 €	4.086,19 €	- €	1.100.762,92 €
Intermedie: di cui Affiliation Institution			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Intermedie: di cui Research Organization			62.713,25 €	113.873,57 €	145.774,73 €	132.535,00 €	82.535,00 €	3.314,33 €	- €	- €	540.745,86 €
Piano delle erogazioni totali			205.188,60 €	115.309,45 €	365.251,27 €	492.456,51 €	271.231,72 €	226.197,14 €	4.086,19 €	- €	2.051.245,97 €