



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio II

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività	Descrizione obiettivo Ambito di Attività	Data avvio <i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>	<i>mm/aa</i>
		apr-25	giu-25	set-25	dic-25	apr-26	ott-26	apr-27	ott-27	apr-28
Ricerca Fondamentale	A1 - Report on medical need and stakeholder investigation; A3 - tests validation to identify the target condition									
Ricerca Industriale	A2 - Visor version 1 development; A4 - Implemented visor architecture; A6 - Implemented new version of visor with remote technology; A8 - Final prototype visor testing; A9 - Final report									
Sviluppo Sperimentale	A5 - Visor validated in patients; A7 - Prototype visor demonstration in a small sample population;									

Cronoprogramma delle rendicontazioni

Piano dei costi Host Institution											Totale								
TOTALE HI (A + B + C)																			
Ricerca Fondamentale (A)																			
di cui personale strutturato																			
Ricerca Industriale (B)																			
di cui personale strutturato																			
Sviluppo Sperimentale (C)																			
di cui personale strutturato																			
Piano delle erogazioni Host Institution																			
249.811,75 €											390.679,51 €	386.899,75 €	439.719,58 €	447.612,18 €	242.195,04 €	91.387,92 €	a cura dell'Ufficio	249.811,75 €	2.498.117,47 €

Piano dei costi Affiliation Institution												
TOTALE AI (A + B + C)			205.200,00 €	- €	151.200,00 €	214.807,94 €	- €	286.400,00 €	134.800,00 €	Totale		
Ricerca Fondamentale (A)			10.800,00 €	- €	151.200,00 €	- €	- €	- €	- €	992.407,94 €		
di cui personale strutturato			10.800,00 €	- €	49.800,00 €	- €	- €	- €	- €	162.000,00 €		
Ricerca Industriale (B)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.600,00 €		
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-		
Sviluppo Sperimentale (C)			194.400,00 €	- €	- €	214.807,94 €	- €	286.400,00 €	134.800,00 €	830.407,94 €		
di cui personale strutturato			39.000,00 €	- €	- €	49.800,00 €	- €	99.600,00 €	49.800,00 €	238.200,00 €		
Piano delle erogazioni Affiliation Institution			81.861,73 €	94.470,49 €	127.754,73 €	184.438,54 €	- €	225.661,21 €	22.568,87 €	a cura dell'ufficio	81.861,73 €	818.617,30 €

Piano dei costi Research Organization										Totale
TOTALE RO (A + B + C)			- €	- €	- €	87.592,06 €	- €	- €	- €	87.592,06 €
Ricerca Fondamentale (A)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ricerca Industriale (B)			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sviluppo Sperimentale (C)			- €	- €	- €	87.592,06 €	- €	- €	- €	87.592,06 €
di cui personale strutturato			- €	- €	- €	52.000,00 €	- €	- €	- €	52.000,00 €
Piano delle erogazioni Research Organization			7.118,41 €	- €	- €	56.947,29 €	- €	- €	- €	7.118,41 €

Piano delle erogazioni totali										Totale
Intermedie: di cui Host Institution		390.679,51 €	386.899,75 €	439.719,58 €	447.612,18 €	242.195,04 €	91.387,92 €	- €	1.998.493,98 €	
Intermedie: di cui Affiliation Institution		94.470,49 €	127.754,73 €	184.438,54 €	- €	225.661,21 €	22.568,87 €	- €	654.893,84 €	
Intermedie: di cui Research Organization		- €	- €	56.947,29 €	- €	- €	- €	- €	56.947,29 €	
		338.791,89 €	485.150,00 €	514.654,48 €	681.105,41 €	447.612,18 €	467.856,24 €	113.956,79 €	3.387.918,88 €	