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Allegato C 

giu-24 dic-24 set-25 giu-26 dic-26 ott-27 mag-28

T0 1 7 16 25 31 41 48 TF

Ricerca Fondamentale
Sviluppo e rilascio iniziale del pacchetto software di 

simulazione ed analisi 18.454,11 €                            18.454,11 €        

Ricerca Industriale

Bando ingegnere elettronico per 3 anni e bando 

consulente esterno per 3 anni; Design iniziale ed 

avvio gara per il sensore della breadboard (da 

accoppiare a XPOL-III); Design iniziale del DAQ e 

procurement dei componenti; Bando CTER per 2 

anni; Implementazione e rilascio del DAQ; Design 

iniziale ed avvio gara per il nuovo ASIC; Design ed 

avvio gara per sensore finale (da accoppiare al 

nuovo ASIC); Delivery e test elettrici iniziali del 

nuovo ASIC di lettura; Assemblaggio e test del 

detector finale (sensore + nuovo ASIC); Report su 

market survey and opportunities; Rilascio del test 

report finale e di tutta la documentazione associata 

al progetto 1.328.696,21 €                       1.328.696,21 €   

Sviluppo Sperimentale
Coupling, assemblaggio e test della breadboard 

(sensore + XPOL-III) 184.541,14 €                          184.541,14 €      

1.531.691,47 €                       1.531.691,47 €   

Totale

   212.204,11 €    530.678,85 €    240.201,79 €    143.815,22 €   195.066,51 €   62.092,07 € 1.384.058,55 €                            

     18.454,11 €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                   -   € 18.454,11 €                                  

   193.750,00 €    468.178,85 €    240.201,79 €      81.315,22 €   135.525,37 €   62.092,07 € 1.181.063,30 €                            

                     -   €      62.500,00 €                      -   €      62.500,00 €      59.541,14 €                   -   € 184.541,14 €                                

138.405,86 €  604.477,11 €  240.201,79 €  143.815,22 €  118.752,73 €  138.405,86 €  1.384.058,55 €                            

     18.454,11 €      27.681,17 €      27.681,17 €      18.454,11 €      30.756,86 €   24.605,49 € 147.632,91 €                                

                     -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                   -   € 

     18.454,11 €      27.681,17 €      27.681,17 €      18.454,11 €      30.756,86 €   24.605,49 € 147.632,91 €                                

                     -   €                      -   €                      -   €                      -   €                      -   €                   -   € 

14.763,29 €     31.371,99 €     27.681,17 €     18.454,11 €     30.756,86 €     9.842,20 €      14.763,29 €     147.632,91 €                                

Cronoprogramma delle rendicontazioni 

Cronoprogramma delle rendicontazioni - Host Institution

di cui Sviluppo Sperimentale

Piano delle erogazioni

di cui Ricerca Fondamentale

di cui Ricerca Industriale

di cui Sviluppo Sperimentale

Piano delle erogazioni

Cronoprogramma delle rendicontazioni - Affiliation institution

di cui Ricerca Fondamentale

di cui Ricerca Industriale

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività Descrizione Obiettivo Ambito di Attività Costo Ambito di Attività (€) Agevolazioni (€)


