
ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E PIANO DEI PAGAMENTI

Cronoprogramma delle attuazioni

giu-22 lug-22 ago-22 set-22 ott-22 nov-22 dic-22 gen-23 feb-23 mar-23 apr-23 mag-23 giu-23 lug-23 ago-23 set-23 ott-23 nov-23 dic-23 gen-24 feb-24 mar-24 apr-24 mag-24 giu-24 lug-24 ago-24 set-24 ott-24 nov-24 dic-24 gen-25 feb-25 mar-25 apr-25 mag-25 giu-25

T0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Tf

MHUB

COSTI DA ALLOCARE - Soggetti che svolgono attività 

prevalentemente NON economica
X C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

3.134.050,45                           3.134.050,45                      

MHUB

COSTI DA ALLOCARE - Soggetti che svolgono attività 

prevalentemente economica
X C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

345.353,97                              -                                      

M0   So%oscrizione AdO e avvio a)vtà del Programma 
X

11.817.776,02                         11.353.520,53                    

M1   Bandi personale 50%
X C C

15.330.165,79                         15.177.536,93                    

M2   Bandi a%rezzature 50%
X C C

16.465.177,03                         15.547.522,99                    

M3   Bandi personale 100%
X C C

17.013.738,55                         16.602.480,76                    

M4   Bandi a%rezzature 100%
X C C

13.543.341,56                         13.075.665,09                    

M5   Bandi imprese 100%
X C C C C C

12.894.127,12                         12.444.278,06                    

M6   Report tecnici di ricerca - Fase 1
X C C C C C

9.410.703,19                           8.866.307,94                      

M7  Report tecnici di ricerca - Fase 2
X C C C C C

9.726.245,22                           8.934.022,98                      

M8   Report finale di ricerca
X C C C C C

11.311.802,15                         10.861.173,00                    

120.992.481,04                       115.996.558,73                  

 Anticipo 10%  MHUB, M0, M1      M2      M3      M4      M5            M6            M7            M8             

-                                   29.665.107,92                   -                                 -                                 15.547.522,99                 -                                 -                                 16.602.480,76               -                                   -                                 13.075.665,09               -                                 -                                    12.444.278,06               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 8.866.307,94                -                                -                                  -                                               -                                -                                 8.934.022,98                -                                -                                -                                -                                -                                10.861.173,00              -                                -                                -                                -                                -                                  -                                  115.996.558,73                       

-                                   30.627.346,23                   -                                 -                                 16.465.177,03                 -                                 -                                 17.013.738,55               -                                   -                                 13.543.341,56               -                                 -                                    12.894.127,12               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 9.410.703,19                -                                -                                  -                                               -                                -                                 9.726.245,22                -                                -                                -                                -                                -                                11.311.802,15              -                                -                                -                                -                                -                                  -                                  120.992.481,04                       

               27.437.892,17                16.755.127,40                17.303.688,92                   13.833.291,92                13.474.027,85                  9.990.603,93               10.306.145,96                 11.891.702,89                        120.992.481,04 

11.599.655,87            18.065.452,04              15.547.522,99            16.602.480,76          13.075.665,09          12.444.278,06          8.866.307,94            8.195.540,11            11.599.655,87           115.996.558,74                  

104.396.902,86          

Concorrenza del 90%

Piano delle Erogazioni

Agevolazione

Costo

Cronoprogramma delle Rendicontazioni

Agevolazione

Cronoprogramma delle Agevolazioni
Totali

 Milestones 

Milestone Descrizione Milestone Costo Milestone


