
ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E PIANO DEI PAGAMENTI

Cronoprogramma delle attuazioni

Milestone Descrizione Milestone T0 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 Saldo Costo Milestone Agevolazione Milestone

M0.1 MNESYS Operative Plans adoption and HUB Management Establishment 1.470.000,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.470.000,00                  1.470.000,00                  

M0.2.1 MNESYS Management and coordination - phase 1 1.960.000,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      1.960.000,00                  1.960.000,00                  

M0.2.2 MNESYS Management and coordination - phase 2 2.940.000,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        2.940.000,00                  2.940.000,00                  

M0.3.1 Calls for recruitment New RTDA 20.400.000,00 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      20.400.000,00               20.400.000,00                

M0.4.1 Technology transfer and exploitation of research results – Phase 1 1.470.000,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      1.470.000,00                  1.470.000,00                  

M0.4.2 Technology transfer and exploitation of research results – Phase 2 1.959.550,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        1.959.550,00                  1.959.550,00                  

M0.5.1 Cascade Calls Phase 1 14.950.000,00 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      14.950.000,00               14.950.000,00                

M0.5.2 Cascade Calls Phase 2 8.050.000,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      -                      8.050.000,00                  8.050.000,00                  

M0.6 R&D activities in Spokes 1-7 - Start-up 6.150.045,00    -                      -                      -                      6.150.045,00                  6.150.045,00                  

M1.1 R&D activities in Spoke 1 – Phase 1 3.081.120,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      3.081.120,00                  3.081.120,00                  

M1.2 R&D activities in Spoke 1 – Phase 2 3.851.400,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.851.400,00                  3.851.400,00                  

M2.1 R&D activities in Spoke 2 – Phase 1 3.527.760,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      3.527.760,00                  3.527.760,00                  

M2.2 R&D activities in Spoke 2 – Phase 2 4.409.700,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        4.409.700,00                  4.409.700,00                  

M3.1 R&D activities in Spoke 3 – Phase 1 4.254.220,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      4.254.220,00                  4.254.220,00                  

M3.2 R&D activities in Spoke 3 – Phase 2 5.317.775,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        5.317.775,00                  5.317.775,00                  

M4.1 R&D activities in Spoke 4 – Phase 1 2.777.520,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      2.777.520,00                  2.777.520,00                  

M4.2 R&D activities in Spoke 4 – Phase 2 3.471.900,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.471.900,00                  3.471.900,00                  

M5.1 R&D activities in Spoke 5 – Phase 1 3.059.180,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      3.059.180,00                  3.059.180,00                  

M5.2 R&D activities in Spoke 5 – Phase 2 3.823.975,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        3.823.975,00                  3.823.975,00                  

M6.1 R&D activities in Spoke 6 – Phase 1 4.428.980,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      4.428.980,00                  4.428.980,00                  

M6.2 R&D activities in Spoke 6 – Phase 2 5.536.225,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        5.536.225,00                  5.536.225,00                  

M7.1 R&D activities in Spoke 7 – Phase 1 3.471.400,00    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      3.471.400,00                  3.471.400,00                  

M7.2 R&D activities in Spoke 7 – Phase 2 4.339.250,00      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        4.339.250,00                  4.339.250,00                  

114.700.000,00             114.700.000,00              

Anticipo 10%
 M0.1, M0.3.1, 

M0.4.1, M0.5.1, 

M0.6 

 M1.1, M2.1, 

M3.1, M4.1, 

M5.1, M6.1, 

M7.1 M0.5.2

 M0.2.2, M0.4.2, 

M1.2, M2.2, 

M3.2, M4.2, 

M5.2, M6.2 

Saldo 10%

44.440.045,00 1.960.000,00    24.600.180,00 8.050.000,00    35.649.775,00    114.700.000,00             

44.440.045,00 1.960.000,00    24.600.180,00 8.050.000,00    35.649.775,00    114.700.000,00             

5.172.511,25    15.863.416,10 37.259.598,66 15.994.698,99 40.409.775,00    114.700.000,00             

11.470.000,00 32.970.045,00 1.960.000,00    24.600.180,00 8.050.000,00    24.179.775,00    11.470.000,00 114.700.000,00             

Concorrenza 90%

103.050.000,00 

Totali

Cronoprogramma delle Rendicontazioni

Piano Erogazioni

Costo

Cronoprogramma delle Agevolazioni

Milestones

Agevolazione


