
ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E PIANO DEI PAGAMENTI
Cronoprogramma delle attuazioni
Milestone Descrizione Milestone T0 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 11/2025 Saldo Costo Milestone Agevolazione Milestone
M1 HUB - Hub Establishment & Management 1.500.000,00   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.500.000,00      1.500.000,00                      
M2 Call for researchers and technicians to be hired - Contracts signed 22.846.475,00 -                       -                       -                       -                       -                       22.846.475,00   22.846.475,00                   
M3 PhD recruitment on PhD programs 8.694.000,00   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8.694.000,00      8.694.000,00                      
M4.1 Pubblication of the open calls - first wave 12.000.000,00 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       12.000.000,00   12.000.000,00                   
M4.2 Pubblication of the open calls - second wave 6.200.000,00   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       6.200.000,00      6.200.000,00                      
M4.3 Pubblication of the open calls - third wave 6.200.000,00   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       6.200.000,00      6.200.000,00                      
M5.1 Definition of the template to collect detailed information on the data handling; Definition of the 2.646.281,10   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          2.709.925,00      2.646.281,10                      
M5.2 Construction of beta version of the multifaceted tools of AMELIA infrastructure 1.648.540,19   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          1.806.615,00      1.648.540,19                      
M5.3 Assessment, integration and adaptations of the infrastructure. Releases of AMELIA 835.639,94          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          903.309,00          835.639,94                         
M6.1 Data management plan and needs definition in Spokes 1-8; feedback and refinements through an 26.674.207,50 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       26.753.039,59   26.674.207,50                   
M6.2 Spokes 1-8 activities to provide simulated datasets & resources for the development of pilot AMELIA 13.316.786,29 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       13.376.521,00   13.316.786,29                   
M6.3 Final data management plan, needs and dissemination plan is submitted by Spoke 1-8; Final inputs 13.338.069,98   -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          13.376.519,00   13.338.069,98                   

116.366.403,59 115.900.000,00                 

 M1, M2, M3, 
M4, M5.1, M6.1 M4.2 M5.2, M6.2 M4.3 M5.3, M6.2 Saldo 10%
74.360.963,60 6.200.000,00   14.965.326,48 6.200.000,00   14.173.709,92   115.900.000,00 
74.503.439,59 6.200.000,00   15.183.136,00 6.200.000,00   14.279.828,00   116.366.403,59 

57.094.973,62 14.224.249,31 10.066.512,28 18.394.224,56 16.586.443,83   116.366.403,59 
11.590.000,00 62.770.963,60 6.200.000,00   14.965.326,48 6.200.000,00   2.583.709,92      11.590.000,00 115.900.000,00 

Concorrenza 90%
104.310.000,00 
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