
ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE E PIANO DEI PAGAMENTI

Cronoprogramma delle attuazioni

Milestone Descrizione Milestone T0 11/2022 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023 01/2024 02/2024 03/2024 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025 Saldo Costo Milestone Agevolazione 

Milestone

M1.0
Project start-up phase

3402803,64 0 0 3.402.803,64        3.402.803,64        

M2.0
Project phase I {scientific, technical and administrative 

activities} 17014018,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.014.018,23      17.014.018,23      

M3.0
Project phase II {scientific, technical and administrative 

activities} 20416821,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.416.821,88      20.416.821,88      

M4.0
I Recruitment phase + HW&SW

31116666,66 0 0 0 0 0 31.116.666,66      31.116.666,66      

M5.0
II Recruitment phase + HW&SW

5963333,34 0 0 0 0 0 5.963.333,34        5.963.333,34        

M6.0
III Recruitment phase + HW&SW

1704000 0 0 0 0 0 0 0 1.704.000,00        1.704.000,00        

M7.0
IV recruitment phase + HW&SW

426000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426.000,00            426.000,00            

M8.0
Open I set of open calls

18000000 0 0 0 0 0 18.000.000,00      18.000.000,00      

M9.0
Open II set of open calls

7750000 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000,00      7.750.000,00        

M10.0
Open III set of open calls

6300000 0 0 0 0 0 9.000.000,00        6.300.000,00        

M11.0
Open IV set of open calls set of open calls

2400000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000,00        2.400.000,00        

122.043.643,75    114.493.643,75    

Anticipo 10%  M1.0, M4.0  M2.0, M8.0  M5.0  M9.0 M6.0 M3.0, M10.0 M11.0 Saldo 10%

34.519.470,30            35.014.018,23            5.963.333,34              7.750.000,00              1.704.000,00              26.716.821,88            426.000,00                  2.400.000,00              114.493.643,75    

34.519.470,30            35.014.018,23            5.963.333,34              11.000.000,00            1.704.000,00              29.416.821,88            426.000,00                  4.000.000,00              122.043.643,75    

18.961.136,97           27.961.136,98           15.384.470,32           10.051.136,98           15.416.940,63           16.373.607,29           17.895.214,59           122.043.643,75   

11.449.364,38            23.070.105,93            35.014.018,23            5.963.333,34              7.750.000,00              1.704.000,00              18.093.457,51            11.449.364,38            114.493.643,75    

103.044.279,38         

Totali
Milestones

Agevolazione

Costo

Cronoprogramma delle Rendicontazioni

Piano Erogazioni

Concorrenza 90%

Cronoprogramma delle Agevolazioni


