

Cronoprogramma delle attuazioni		
Attività	Periodo	Responsabile
1. Analisi delle risorse umane e professionali	1° trimestre 2014	Prof. Dr. G. Rossi
2. Definizione delle linee guida per la didattica	2° trimestre 2014	Prof. Dr. G. Rossi
3. Implementazione delle attività didattiche	3° trimestre 2014	Prof. Dr. G. Rossi
4. Valutazione dei risultati	4° trimestre 2014	Prof. Dr. G. Rossi

Concorrenza 90%  
104.310.000,00