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Allegato C

Cronoprogramma di attuazione

mar-24 feb-25 mar-26 mar-27 feb-28 Costo Ambito di Attivita
Ambito di Attivita Descrizione Obiettivo Ambito di A A lazioni (€,
mbito di Attivita escrizione Obiettivo i To 1 2 % 37 % - © gevolazioni (€)
Base characterization of earth-based materials. Modelling of
Ricerca Fondamentale |earth-based materials and constituents. Other details can be
found in Tab. 3.2 of Annex A. 32733775 € 327.337,75€
Optimization of the Shot-Earth technology. Design and
manufacturing of Shot-Earth structural elements. Design and
manufacturing of Shot-Earth non-structural elements.
Ricerca Industriale Production of Shot-Earth coatings and plasters. Mechanical
performances. Physical properties. Continuous monitoring.
Development of smart elements made of Shot-Earth. Other
details can be found in Tab. 3.4 of Annex A. 1.347.242,04 € 1.347.242,04 €
Sviluppo Sperimentale |Design of tests. Experimental characterization of earth-based
materials. Other details can be found in Tab. 3.3 of Annex A. 726.621,72 € 726.621,72 €
2.401.201,51 € 2.401.201,51 €
Cronoprogramma delle agevolazioni Totale
Cronoprogramma delle rendicontazioni 722.337,75 879.032,04 666.831,72 133.000,00 240120151
di cui Ricerca Fond I 147.337,75 180.000,00 - - 327.337,75
di cui Ricerca Industriale 575.000,00 309.032,04 330.210,00 133.000,00 1.347.242,04
ci cui Sviluppo Speri I - 390.000,00 336.621,72 - 726.621,72
Piano delle erogazioni 240.120,15 1.361.249,64 559.711,57 = 240.120,15 2.401.201,51




