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Allegato C 

giu-24 dic-24 gen-25 ago-25 dic-25 giu-26 dic-26 mar-27 giu-25 set-27 dic-27 may-28
T0 1 7 7 15 18 27 30 33 36 39 42 48 TF

Ricerca Fondamentale Ottimizzazione degli elettrodi e cella 290.749,02 €      290.749,02 €      

Ricerca Industriale
Sviluppo, realizzazione, valutazione e testing 

unità prototipo
1.416.018,56 €   1.416.018,56 €   

Sviluppo Sperimentale
Showcase tecnologia, Solar Fuel Hub, Dissem e 

Visibilità, Piano sfrutt risultati
189.811,07 €      189.811,07 €      

1.896.578,66 €   1.896.578,66 €   

Totale

125.584,22 € 286.216,98 € 215.465,36 € 529.866,20 € 516.071,50 € 223.374,40 € 1.896.578,66 €

125.584,22 € 165.164,80 € 290.749,02 €

121.052,18 € 215.465,36 € 529.866,20 € 414.306,33 € 135.328,50 € 1.416.018,57 €

101.765,18 € 88.045,90 € 189.811,07 €

189.657,87 € 222.143,34 € 215.465,36 € 529.866,20 € 516.071,50 € 33.716,53 € 189.657,87 € 1.896.578,66 €

Cronoprogramma delle rendicontazioni
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di cui Sviluppo Sperimentale
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Piano delle erogazioni

Cronoprogramma delle agevolazioni


