Segretariato Generale

Direzione generale della ricerca

Allegato C

Cronoprogramma di att

Ambito di Attivita Descrizione Obiettivo Ambito di Attivita giu-24 set-24 ott-24 giu-25 lug-25 dic-25 gen-26 giu-26 lug-26 dic-26 gen-27 giu-27 Costo Ambito di Attivita (€) | Agevolazioni (€)
T0 1 3 4 12 13 18 19 24 25 30 31 36 TF
Study design ethical approval (M1), Food
supplement nanoformulation production,
Ricerca Fondamentale |characterization and testing in vivo (M5). [TO-
Tf]
479.369,55 € 401.853,27 €
Study of nanormulation biodistribution in vivo
(M2). Dose-response evaluation of GALC
nanoformulations (M3). Acute and chronic
Ricerca Industriale toxicityéva{uations (M4, Task 4.1, 1{.2, 43).
Determination of protocols for scaling up
production and for optimal storage (M6). [TO-
Tf]
913.798,20 € 766.032,79 €
Sviluppo Sperimentale |R&D toxicity testing (M4, task 4.4). [M35-Tf] 121.940,28 € 102.221,98 €
1.515.108,04 € | 1.270.108,04 €
Cronoprogramma delle ag Totale
Cronoprogramma delle r 51.800,00 € 365.827,38 € 243.897,60 € 243.897,60 € 304.842,73 € 304.842,73 € 1.515.108,04 €
di cui co-finanziato 41.000,00 € 51.000,00 € 33.998,00 € 33.998,00 € 42.502,00 € 42.502,00 € 245.000,00 €
di cui Ricerca Fondamentale! 3.758,40 € 108.280,01 € 72.200,00 € 72.200,00 € 72.707,43 € 72.707,43 € 401.853,27 €
di cui Ricerca Industriale 7.041,60 € 206.547,37 € 137.699,60 € 137.699,60 € 138.522,31€ 138.522,31€ 766.032,79 €
di cui Sviluppo Sperimentale . € - € - € - € 51.110,99 € 51.110,99 € 102.221,98 €
Piano delle er 127.010,80 € 198.616,58 € 209.899,60 € 209.899,60 € 262.340,73 € 135.329,93 € 127.010,80 € 1.270.108,04 €




