Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione

PN L. L PN giu-24 nov-24 dic-24 nov-25 dic-25 nov-26 dic-26 mag-27 N L
Ambito di Attivita Descrizione Obiettivo Ambito di Attivita Costo Ambito di Attivita (€) | Agevolazioni (€)
T0 1 6 7 18 19 30 31 36 TF
Sviluppo delle metodologie di base con
Ricerca Fondamentale particolare attenzione all’analisi in tempo
reale 529.368,27 € 474.122,14 €
Sviluppo dei prototipi di strumentazione ad
hoc per analisi interferometrica ed
Ricerca Industriale implementazione negli stessi delle
metodologie innovative sviluppate nel
progetto L115410,67€ | 999.003,76 €
Sviluppo e testing dei prodotti (in particolare
) . software e hardware) realizzazione degli
Sviluppo Sperimentale . —— " L
stessi. Definizione di una strategia di
marketing 548.300,63 € 491.078,67 €
2.193.079,57 € 1.964.204,57 €
Cronoprogramma delle agevolazioni Totale
Cronoprogramma delle rendicontazioni
434.741,48 € 623.171,36 € 771.838,76 € 363.327,97 € 2.193.079,57 €
di cui co-finanziato 20.221,91 € 78.000,96 € 88.000,00 € 42.652,13 € 228.875,00 €
di cui Ricerca Fondamentale 144.652,39 € 160.094,50 € 160.875,25 € 8.500,00 € 474.122,14 €
di cui Ricerca Industriale 195.709,28 € 288.227,10 € 308.512,85 € 206.554,53 € 999.003,76 €
di cui Sviluppo Sperimentale 74.157,90 € 96.848,80 € 214.450,66 € 105.621,31 € 491.078,67 €
Piano delle erogazioni 196.420,46 € 763.269,51 € 683.838,76 € 124.255,38 € - € 196.420,46 € 1.964.204,57 €




