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Allegato C 

 

 

 

 

 

 

 

   

giu-24 nov-24 dic-24 lug-25 ago-25 mar-26 apr-26 nov-26 dic-26 mag-27

T0 1 6 7 14 15 22 23 30 31 36 TF

Ricerca Fondamentale Definition of objectives, requisites, and scenario 102.703,99 €                         102.703,99 €      

Ricerca Industriale Software and hardware implementation of the system 1.864.216,41 €                      1.864.216,41 €   

Sviluppo Sperimentale Experimental testing phase 179.753,06 €                         179.753,06 €      

2.146.673,46 €                      2.146.673,46 €   

Totale

    279.375,00 €     486.562,50 €    524.620,31 €    490.245,31 €   365.870,34 € 2.146.673,46 €                           

    102.703,99 €                       -   €                      -   €                      -   €                      -   € 102.703,99 €                               

    176.671,01 €     486.562,50 €    524.620,31 €    490.245,31 €   186.117,28 € 1.864.216,41 €                           

                      -   €                       -   €                      -   €                      -   €   179.753,06 € 179.753,06 €                               

   214.667,35 € 551.270,15    524.620,31    490.245,31   151.202,99   214.667,35    2.146.673,46                            Piano delle erogazioni

Cronoprogramma delle agevolazioni

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività Descrizione Obiettivo Ambito di Attività Costo Ambito di Attività (€) Agevolazioni (€)

Cronoprogramma delle rendicontazioni

di cui Ricerca Fondamentale

di cui Ricerca Industriale

di cui Sviluppo Sperimentale


