Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Allegato C
Cronoprogramma di attuazione
. TR . Lo 5 . giu-24 nov-24 dic-24 lug-25 ago-25 mar-26 apr-26 nov-26 dic-26 mag-27 B L L
Ambito di Attivit D Obiettivo Ambito di Attivit Costo Ambito di Attivita (€) |A / €]
mbito di Attivita escrizione Obiettivo Ambito di Attivita To 1 5 7 1 I 2 2 30 P 36 - osto Ambito di Attivita (€) | Agevolazioni (€)
Ricerca Fondamentale |Definition of objectives, requisites, and scenario 102.703,99 € 102.703,99 €
Ricerca Industriale Software and hardware implementation of the system 1.864.216,41 € | 1.864.216,41 €
Sviluppo Sperimentale |Experimental testing phase 179.753,06 € 179.753,06 €
2.146.673,46 € | 2.146.673,46 €
Cronoprogramma delle agevolazioni Totale
Cronoprogramma delle rendicontazioni 279.375,00 € 486.562,50 € 524.620,31 € 490.245,31 € 365.870,34 € 2.146.673,46 €
di cui Ricerca Fond I 102.703,99 € - € - € - € - € 102.703,99 €
di cui Ricerca Industriale 176.671,01 € 486.562,50 € 524.620,31 € 490.245,31 € 186.117,28 € 1.864.216,41 €
di cui Sviluppo Sperimentale| - € - € - € - € 179.753,06 € 179.753,06 €
Piano delle erogazioni 214.667,35 € 551.270,15 524.620,31 490.245,31 151.202,99 214.667,35 2.146.673,46




