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Allegato C 

 

 

 

set-24 mag-25 giu-25 lug-26 ago-26 set-26 mag-27 giu-27 nov-27 dic-27 mar-28 ago-28

T0 1 8 9 22 23 25 32 33 38 39 43 48 TF

Ricerca Fondamentale
Selezione e progettazione di materiali 

sostenibili e scalabili per batterie al potassio
377.867,74 €                           377.867,74 €      

Ricerca Industriale
Sviluppo di processi e prototipi su scala di 

linea pilota 1.039.136,27 €                        1.039.136,27 €   

Sviluppo Sperimentale

Preparazione e testing su scala di laboratorio 

di materiali per batterie al potassio, selezione 

dei migliori per la fabbricazione di prototipi 472.334,67 €                           472.334,67 €      

1.889.338,68 €                        1.889.338,68 €   

Totale

    350.000,00 €     555.000,00 €    398.000,00 €    237.000,00 €    349.338,68 € 1.889.338,68 €                              

       70.000,00 €     110.000,00 €      78.000,00 €      47.000,00 €      72.867,74 € 377.867,74 €                                 

    195.000,00 €     305.000,00 €    220.000,00 €    130.000,00 €    189.136,27 € 1.039.136,27 €                              

       85.000,00 €     140.000,00 €    100.000,00 €      60.000,00 €      87.334,67 € 472.334,67 €                                 

188.933,87 €   716.066,13 €   398.000,00 €   237.000,00 €  160.404,81 €  -  €                  188.933,87 €   1.889.338,68 €                              

di cui Ricerca Fondamentale

di cui Ricerca Industriale

di cui Sviluppo Sperimentale

Piano delle erogazioni

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività Descrizione Obiettivo Ambito di Attività Costo Ambito di Attività (€) Agevolazioni (€)
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