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Allegato C 

 

Sep-24 Feb-25 Mar-25 Oct-25 Nov-25 Jun-26 Jul-26 Oct-26 Nov-26 Oct-27 Nov-27 Oct-28 Nov-28 Aug-29

T0 1 6 7 14 15 22 23 26 27 38 39 50 51 60 TF

Ricerca Fondamentale

Kick-off meeting organizzato; acquisto del dominio del sito di progetto; 4 mesi di assegno di ricerca 

rendicontati; Rilascio del D.1.1.1; 7 mesi di assegno di ricercarendicontati; Missioni di monitoraggio 

delle attività del primo anno rendicontate; Rilascio del D.1.2.2; Missioni di monitoraggio delle 

attività rendicontate; rilascio del D5.1; fotocamere RGB e fototrappole acquistate  (T5.2); acquisto 

drone per rilievi iper/multispettrali e infrarossi; Missioni di monitoraggio delle attività 

rendicontate; acquisto strumenti di validazione parametri bestiame; Missioni di monitoraggio delle 

attività rendicontate; rendicontazione acquisti relativi alle attività di analisi dei foraggi ;  n.1 borsa 

di ricerca rendicontata; rilascio deliverable; Evento finale organizzato (M1.3.3); rilascio D4.3 e D5.4

237.271,04 €                                226.072,80 €                 

Ricerca Industriale

Produzione dei Deliverable D1.2.1 e D1.3; Prototipi dei collari assemblati (M2.1); Missioni di 

monitoraggio delle attività del primo anno rendicontate; Prototipi T2.1 testati in studio pilota 

(D2.1); prototipi anti-predazione assemblati (M2.4); Prototipi T2.4 testati (D2.4); n.1 borsa di ricerca 

attivata; 8 mesi di assegno di ricerca rendicontati;  seconda tranche di pagamento per competenze 

tecniche attività WP3 effettuata (a seguito della dei verifica M3.1 e M3.2); Rilascio D1.1.2; seconda 

tranche di pagamento per competenze tecniche attività WP2 effettuata al raggiungimento di D2.3 e 

D2.4; 4 mesi di assegno di ricerca rendicontati;Rilascio D1.1.3 e D1.2.3; Missioni di monitoraggio 

delle attività rendicontate; 12 mesi di contratto di ricerca rendicontati; acquisto consumabili per 

attività di divulgazione e open science; Rilascio del D4.1; Rilascio D1.1.4; Missioni di monitoraggio 

delle attività rendicontate; 12 mesi di contratto di ricerca rendicontati;  acquisto consumabili per 

attività di divulgazione e open science; Rilascio del D4.1 e D5.2; Rilascio D1.1.5 e D1.4; ; 

563.304,90 €                                536.719,17 €                 

Sviluppo Sperimentale

Missioni di monitoraggio delle attività rendicontate; Missioni di monitoraggio delle attività 

rendicontate; n.1 borsa di ricerca; terza tranche di pagamento per competenze tecniche attività 

WP3 effettuata al raggiungimento di D3.1 e D3.2; acquisto componenti per la produzione dei 

dispositivi antipredazione per test in aziende pilota selezionate (T5.3); Terza tranche di pagamento 

per competenze tecniche attività WP2 effettuata al raggiungimento di D2.2 e D2.5; Missioni di 

monitoraggio delle attività rendicontate; n.1 borsa di ricerca rendicontata; Rilascio D4.2 e 5.3; n.1 

borsa di ricerca rendicontata;

258.836,21 €                                246.620,18 €                 

1.059.412,15 €                             1.009.412,15 €              

Totale

29.635,42 €              140.045,38 €              192.489,58 €              90.182,29 €                 268.593,77 €               264.225,00 €               74.240,71 €             1.059.412,15 €                                   

di cui cofinanziato 6.150,00 €                6.150,00 €                   5.125,00 €                   5.125,00 €                    10.250,00 €                 5.125,00 €                    12.075,00 €             50.000,00 €                                         

16.822,92 €              65.301,63 €                33.406,25 €                -  €                              25.875,00 €                 58.475,00 €                 26.192,00 €             226.072,80 €                                       

6.662,50 €                68.593,75 €                153.958,33 €              75.807,29 €                 115.812,50 €               114.531,25 €               1.353,54 €               536.719,17 €                                       

-  €                           -  €                             -  €                             9.250,00 €                    116.656,27 €               86.093,75 €                 34.620,16 €             246.620,18 €                                       

100.941,21 €            56.439,58 €              187.364,58 €              85.057,29 €                258.343,77 €               220.324,49 €               -  €                              -  €                          100.941,21 €          1.009.412,15 €                                   

Cronoprogramma delle rendicontazioni

di cui Ricerca Fondamentale

di cui Ricerca Industriale

di cui Sviluppo Sperimentale

Piano delle erogazioni

Cronoprogramma delle agevolazioni

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività Descrizione Obiettivo Ambito di Attività Costo Ambito di Attività (€) Agevolazioni (€)


