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Allegato C 

 

 

 

giu-24 nov-24 mag-25 nov-25 mag-26 nov-26 mag-27 nov-27 mag-28

T0 1 6 12 18 24 30 36 42 48 TF

Ricerca Fondamentale Detection study and simulation 455.230,10 €                           455.230,10 €      

Sviluppo Sperimentale Validation in clinical centers 483.351,28 €                           483.351,28 €      

2.103.321,48 €                        2.103.322,48 €   

Totale

  100.230,00 €    226.250,00 €    383.750,10 €   353.750,13 €   371.250,00 €   238.490,00 €  317.101,25 €   112.500,00 € 2.103.321,48 €                              

  100.230,00 € 133.750,00 €  122.500,00 €       98.750,10 € -  €                 -  €                                    -   € -  €                 455.230,10 €                                 

 - 73.750,00 €    212.500,10 €    237.500,00 € 311.250,00 € 149.740,00 €  145.000,00 € 35.000,00 €    1.164.740,10 €                              

 - 18.750,00 €    48.750,00 €         17.500,03 € 60.000,00 €    88.750,00 €     172.101,25 € 77.500,00 €    483.351,28 €                                 

 210.332,15 € 116.147,85 € 383.750,10 €  353.750,13 €  371.250,00 € 238.490,00 € 219.269,10 € -  €                -  €                 210.332,15 € 2.103.321,48 €                              

Cronoprogramma delle rendicontazioni

di cui Ricerca Fondamentale

di cui Ricerca Industriale

di cui Sviluppo Sperimentale

Piano delle erogazioni

Cronoprogramma delle agevolazioni

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività Descrizione Obiettivo Ambito di Attività Costo Ambito di Attività (€) Agevolazioni (€)

Ricerca Industriale 1.164.740,10 €                        1.164.741,10 €   

Gamma detectors and electronics; Range verification 

system design and construction; Development of the 

positioning system; Study of instrument industrialization 

and regulatory aspects


