Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

Allegato C

Cronoprogramma di attuazione
s .. - [, . . . Costo Ambito di e
Ambito di Attivita Descrizione Obiettivo Ambito di Attivita lug-24 apr-25 mag-25 set-25 ott-25 giu-26 lug-26 giu-27 lug-27 ott-27 nov-27 apr-28 mag-28 giu-28 Attivita (€) Agevolazioni (€)
T0 1 10 11 15 16 24 25 36 37 40 41 46 47 48 TF
SILANE-CHITOSAN e WP 3 ASSESSMENT OF 176.775,40€|  172.057,24€
Ricerca Fondamentale ANTIMICROBIAL ACTIVITY, CYTO- AND
BIOCOMPATIBILITY OF Si-CH/Si-QAC
FORMULATIONS
WP2 FORMULATION STUDIES ON Si-CH/Si-QAC 813.640,88 € 794.872,03 €
. . BLENDS e WP4 DESIGN AND PROTOTYPING OF
Ricerca Industriale
ELECTROSPRAY DEVICE AND COATING STABILITY
TESTING
WP5 FEASIBILITY STUDIES, SCALE-UP AND 307.680,57 € 300.447,58 €
Sviluppo Sperimentale |REGULATORY COMPLIANCE, WP6 Dissemination
e WP7 MANAGEMENT
1.298.096,85 € | 1.267.376,85 €
Cronoprogramma delle agevolazioni Totale
Cronoprogramma delle rendi 195.041,60 € 168.540,01 € 254.340,29 €| 368.789,90 € 129.994,13 € 128.116,61 € 42.705,54 € 1.298.096,85 €
di cui co-finanziato 6.048,00 € 3.360,00 €| 6.048,00 € 8.064,00 € 2.688,00 €| 4.032,00 € 480,00 € 30.720,00 €
di cui Ricerca F I 119.905,67 € 43.312,80 € € - € - € € - € 172.057,24 €
di cui Ricerca Industriale 54.000,75 € 109.235,64 € 195.853,11 € 261.649,22 € 87.322,36 € 64.769,96 € 22.040,98 € 794.872,03 €
di cui Sviluppo Sperimentale| 15.087,19 €| 12.631,56 €| 52.439,18 €| 99.076,67 €| 39.983,77 €| 59.314,65 €| 20.184,56 €| 300.447,58 €
Piano delle erogazioni 126.737,69 € 238.004,70 € 248.292,29 € 360.725,90 € 127.306,13 € 39.572,46 € 126.737,69 € 1.267.376,85 €




