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Allegato C 

 

mar-25 feb-26 feb-27 feb-28

T0 1 12 24 36 Tf

Ricerca Fondamentale

studio dello stato dell'arte (WP2)  con report finale M1                                                                             

realizz e caratt di hydrogels stimuli-respons. (WP4) con report intermedio M1          realizz 

e caratt di polimeri stimuli-respons. (WP5) con report intermedio M1

150.074,60 €                            137.502,10 €                

Ricerca Industriale

medical scenario  (WP3) con report finale M1                                                                    realizz e 

caratt di hydrogels stimuli-respons. (WP4) con report intermedio M1 e report finale M2                                                                                                                               

realizz e caratt di polimeri stimuli-responsive (WP5) con report intermedio M1 e M2                                                                                        

biomedical assessment (WP6) con report intermedio M2                                             design of 

origami foldable structure (WP7) con report intermedio M1 e M2                             3D/4D 

printing polimeri stimuli respons. (WP8) con report intermedio M1 e M2                     

analisi statistica difetti ossei (WP11) con report intermedio M1 e report finale M2                                                                            

analisi socio-economica (WP12) con report intermedio M2                                      

541.510,00 €                            496.145,00 €                

Sviluppo Sperimentale

realizz e caratt di polimeri stimuli-responsive (WP5) con report finale M3                                               

design of origami foldable structure (WP7) con report finale M3                          biomedical 

assessment (WP6) con reprt finale M3                                                                         3D/4D 

printing polimeri stimuli respons. (WP8) con report finale M3                       stampa del 

dimostratore (WP9) con report finale M3                                   caratterizzazione del 

dimostratore (WP10) con report finale M3                    dissemination &Exploitation (WP13) 

con report intermedio M2 e report finale M3                                 

308.415,40 €                            282.577,90 €                

1.000.000,00 €                         916.225,00 €                

Totale

246.717,50 €          431.010,00 €           322.272,50 €           1.000.000,00 €                              

di cui co-finanziato
12.572,50 €            45.365,00 €             25.837,50 €             83.775,00 €                                    

137.502,10 €          -  €                          -  €                          137.502,10 €                                  

79.955,00 €            345.145,00 €           71.045,00 €             496.145,00 €                                  

16.687,90 €            40.500,00 €             225.390,00 €           282.577,90 €                                  

91.622,50 €                 528.167,50 €          204.812,50 €                                         -   € 91.622,50 €         916.225,00 €                                  

Cronoprogramma delle rendicontazioni

di cui Ricerca Fondamentale

di cui Ricerca Industriale

di cui Sviluppo Sperimentale

Piano delle erogazioni

Cronoprogramma delle agevolazioni

Cronoprogramma di attuazione

Ambito di Attività Descrizione Obiettivo Ambito di Attività Costo Ambito di Attività (€) Agevolazioni (€)


